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de aguas residuales. 
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residuales y permite la inspección del colector. 
 
Cota de terreno Representación de altura de un punto del terreno 
sobre un plano horizontal que se usa como referencia. 
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diámetro interno de la tubería ya instalada. 
 
IGN Instituto Geográfico Nacional. 
 
INFOM Instituto de Fomento Municipal. 
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RESUMEN 
 
 
 
La aldea El Porvenir ubicada en el municipio de Villa Canales, actualmente 
no cuenta con un sistema que recolecte y evacue las aguas residuales del lugar, 
por lo que las condiciones son insalubres. Según el diagnóstico realizado se pone 
como necesidad la construcción de un drenaje sanitario para mejorar el nivel de 
vida de los habitantes. 
 
El presente trabajo se compone de dos capítulos en los cuales se encuentra 
el diagnóstico de la aldea El Porvenir y el desarrollo del diseño del alcantarillado 
sanitario según las características de la aldea, parámetros, normas de diseño y 
se describen los criterios utilizados para su diseño.  
 
El capítulo 1 contiene la monografía y generalidades del área de estudio, 
para identificar las necesidades básicas y elegir los parámetros correspondientes 
a la región. El capítulo 2 contiene el desarrollo del diseño del alcantarillado 
sanitario, memoria de cálculo, presupuesto y cronograma físico-financiero, 
además se adjuntan los planos del alcantarillado sanitario con la propuesta de 
localización de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
El diseño del alcantarillado sanitario cuenta con tres redes de alcantarillado 
sanitario, la tubería del colector principal de la red 1 va de 6” hasta 15” de 
diámetro, la tubería del colector principal de la red 2 y red 3 es de 6” de diámetro 
de tubería PVC. Cada red desfoga sus aguas residuales en cada planta de 
tratamiento que corresponde a cada una.  
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XIII 
OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para el cantón El Pedrero de 
la aldea El Porvenir en el municipio de Villa Canales. 
 
Específicos 
 
1. Determinar las características de la aldea realizando un diagnóstico en 
base a la monografía y necesidades de la aldea. 
 
2. Aplicar las normas y códigos estándares de construcción para el diseño 
de alcantarillado sanitario. 
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XV 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El municipio de Villa Canales cuenta con algunos servicios básicos en la 
mayoría de su territorio, sin embargo, con el continuo crecimiento poblacional 
acelerado hay una fuerte presión sobre el uso del suelo que conlleva a un 
aumento de necesidades. Para satisfacer las necesidades básicas de los 
habitantes se propone mejorar la infraestructura, realizando proyectos que 
contribuyen a cubrir estas necesidades. En el trabajo realizado se determina 
como prioridad el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario. 
 
Los sistemas de alcantarillado sanitario recolectan y transportan las aguas 
residuales hacia el lugar de desfogue para su depuración. Son necesarios para 
evitar contaminación ambiental, visual, malos olores y proliferación de 
enfermedades. Mejorando la infraestructura de la aldea y en consecuencia el 
nivel de vida de los habitantes. 
 
Con el diseño del proyecto se ayuda a resolver los problemas de 
saneamiento debido a la falta de alcantarillado sanitario existentes  en la aldea 
El Porvenir. 
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1. FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1. Monografía 
 
La historia de la aldea El Porvenir data desde tiempos de don Justo Rufino 
Barrios, que obsequió tierras a los milicianos que componían el Ejército del 
Batallón Canales, ubicadas en donde actualmente es la Boca del Monte y El 
Porvenir. Este regalo lo dio como un estímulo al esfuerzo que realizaron los 
canaleños a favor de la Unión Centroamericana. 
 
La denominación de esta aldea ha ido cambiando pudiéndose citar los 
nombres de: San José Las Minas, nombre que fue cambiado por existir muchos 
lugares en Guatemala que llevaban dicha denominación. Posteriormente se 
llamó cerro Pelado, porque los habitantes eran pocos. El nombre actual de El 
Porvenir data de 1960, gestión que fue aprobada por los pobladores. 
 
El Porvenir anteriormente pertenecía a la aldea Boca del Monte luego se 
conformó como una aldea independiente. Tiene los caseríos La Tambora y Las 
Manzanillas. 
 
1.1.1. Generalidades 
 
Para realizar el proyecto de alcantarillado sanitario es necesaria información 
sobre las características de la aldea como ubicación geográfica, extensión 
territorial, colindancias, topografía, hidrografía, entre otros.  
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1.1.1.1. Ubicación geográfica 
 
El proyecto se ubica en la aldea El Porvenir del municipio de Villa Canales, 
departamento de Guatemala. Se encuentra a 1 400 metros sobre el nivel del mar, 
con coordenadas latitud 14° 32´ 20” y longitud 90° 30´ 20”. 
 
Figura 1. Localización de la aldea El Porvenir 
 
 
 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
 
1.1.1.2. Extensión territorial 
 
El municipio de Villa Canales tiene un área aproximada de 353 kilómetros 
cuadrados y la aldea El Porvenir de 26 kilómetros cuadrados, estimación 
realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el mes de abril de 1973. 
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1.1.1.3. Colindancias 
 
La aldea El Porvenir limita al norte con el municipio de Santa Catalina 
Pínula, al sur con la cabecera municipal, al oeste con la aldea Boca del Monte y 
al este con la aldea La Salvadora. 
 
1.1.1.4. Topografía e hidrografía 
 
Cuenta con un relieve muy variado, la aldea el Porvenir se encuentra en un 
área montañosa. El relieve de la aldea va aproximadamente desde los 1 320 
hasta los 1 480 metros. 
 
El río las Minas atraviesa la aldea El Porvenir se origina al suroeste de la 
aldea Don Justo, corre del suroeste a noroeste, recibe La Quebrada El Anono y 
pasa al sur de la aldea La Salvadora. Atraviesa las aldeas El Porvenir y Boca del 
Monte. Toma rumbo sur; corre al oeste de la aldea Chichimecas y al norte de la 
cabecera municipal de Villa Canales, así como de la aldea Santa Inés Petapa. 
Descarga en el Río Villa Lobos a una latitud de 14° 29´ 13” y longitud de                 
90° 32´ 08”. Su longitud es de 14 km. 
 
1.1.1.5. Distancia relativa 
 
La aldea El Porvenir está ubicada a 12,5 kilómetros de la cabecera 
municipal y a una altura aproximada de 1 400 metros sobre el nivel del mar. 
 
1.1.1.6. Clima 
 
El clima que predomina es templado con un alto grado de humedad, se 
caracteriza por las intensas lluvias de corta duración. 
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La estación meteorológica del INSIVUMEH es la más próxima al municipio 
de Villa Canales, se localiza en la 7ª. avenida 14-57, zona 13, frente al Aeropuerto 
Internacional La Aurora. 
 
Tabla I. Parámetros de estación meteorológica INSIVUMEH 
 
Parámetros  Promedio anual 
Temperatura máxima (°C) 25,80 
Temperatura mínima (°C) 15,46 
Temperatura media (°C) 20,48 
Lluvia media (mm) 3,73 
Nubosidad media (Octas) 5,78 
Humedad relativa media (%) 75,15 
Presión atmosférica media (mmHG) 641,34 
 
Fuente: Estación de INSIVUMEH. 
 
1.1.1.7. Características de la población 
 
Es una población económicamente activa debido a que la mayoría de 
personas se encuentran en la mayoría de edad. 
 
De acuerdo al censo realizado por un grupo de estudiantes de EPS de 
Ingeniería Civil (2016), para la aldea El Porvenir, la población es de 3 258 
habitantes con 695 viviendas. 
 
1.1.2. Aspectos socioeconómicos 
 
Relaciona el sistema de producción y consumo, el entorno físico y cultural 
para conocer la renta en la población a beneficiar. 
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1.1.2.1. Actividad económica 
 
La aldea El Porvenir es una de las cuatro comunidades que más comercio 
tiene debido a su alto crecimiento poblacional. 
 
1.1.2.2. Educación y salud 
 
El índice de analfabetismo es de 60 % y el de escolaridad es de 40 %. Los 
posibles factores que influyen en este fenómeno son la superpoblación, la 
pobreza existente, la dificultad de acceso a los centros educativos públicos y 
privados. 
 
Entre las instituciones que ayudan a mantener la salud a los habitantes, 
según el cuadro sector terciario (servicios de salud y seguridad) están: hospital 
privado, centro de salud, clínicas, veterinarias, farmacias, bomberos, 
laboratorios. 
 
La aldea El Porvenir cuenta con un centro de salud y una escuela pública. 
 
1.1.2.3. Tipos de vivienda 
 
La mayoría de viviendas están construidas de mampostería, es decir, block 
o ladrillo, son denominadas casas formales y en las zonas de menores recursos 
económicos, la mayoría de viviendas están construidas de lámina o madera, 
denominadas casas improvisadas. Hay también en menor medida apartamentos. 
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1.1.3. Infraestructura y servicios 
 
Se describen los servicios que se ofrecen por medio de la infraestructura 
para satisfacer las necesidades de la población. 
 
1.1.3.1. Transporte 
 
La aldea cuenta con línea de transporte extraurbano en horas pico y no 
cuenta con línea de transporte preferencial. 
 
1.1.3.2. Comunicaciones 
 
Gracias a la tecnología, la comunicación oral y escrita es cada día más ágil 
y directa. Cuenta con vía telefónica, señal de radio, de cable e internet en la 
mayoría de lugares. 
 
1.1.3.3. Vías de acceso 
 
Se conecta con la cabecera por la carretera departamental Guatemala        
10 kilómetros al norte, y a la aldea Boca del Monte por el camino pavimentado     
3 kilómetros al noreste hacia la entrada principal de la aldea. 
 
1.1.3.4. Agua potable 
 
La mayoría de la aldea cuenta con servicio de agua potable. 
Aproximadamente un 65 % de las viviendas cuentan con este servicio. 
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1.1.3.5. Drenaje 
 
No cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario que recolecte las aguas 
residuales de la aldea; actualmente la municipalidad planea comenzar la 
construcción de un sistema en el área central de la aldea. 
 
1.1.3.6. Edificaciones públicas 
 
Cuenta con una escuela mixta pública, alcaldía auxiliar, parque público y 
salón comunal.  
 
1.1.4. Diagnóstico de las necesidades del municipio 
 
El diagnostico se realizó para el municipio de Villa Canales para determinar 
la situación actual y necesidades de la población. 
 
1.1.4.1. Descripción de las necesidades 
 
Se presentan algunas de las principales necesidades de Villa Canales: 
 
 Sistema de alcantarillado sanitario en la aldea El Porvenir: la falta de un 
sistema de apropiado para reunir y evacuar las aguas servidas ocasiona 
distintos problemas a la población, como enfermedades, contaminación, 
deterioro de calles, entre otros. 
 
 Sistema de agua potable en la aldea Chichimecas: el agua potable es 
parte importante en la vida diaria de todas las personas, es necesario crear 
un sistema para que pueda ser distribuida a toda la población. 
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 Bacheo de calles en la aldea Boca del Monte: este problema no solo afecta 
a las personas que transitan en algún tipo de vehículo, dañan sus 
vehículos al pasar por un camino en mal estado, también los peatones se 
ven afectados. 
 
1.1.4.2. Priorización de las necesidades 
 
Considerando las observaciones anteriores se determina que la primera 
necesidad a cumplir es el sistema de alcantarillado sanitario, por lo que se 
realizará el diseño de este para su futura construcción brindando apoyo a la aldea 
El Porvenir. 
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2. SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
 
2.1. Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para la aldea El 
Porvenir 
 
Este proyecto es prioridad para la municipalidad, es un área de mayor 
densidad de población en el municipio, es necesario el sistema para que la 
población tenga una vida más sana mientras va en aumento. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto de sistema de alcantarillado sanitario se realizará para el área 
del cantón El Pedrero en la aldea El Porvenir. Consiste en el diseño de la red 
principal, pozos de visita, conexiones domiciliares y propuesta de ubicación de la 
planta de tratamiento. 
 
Este proyecto mejorará la calidad de vida de los pobladores y la 
infraestructura del municipio de Villa Canales. 
 
Al ser un sistema de alcantarillado sanitario se diseña para recolectar 
únicamente las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales que 
funciona por gravedad.  
 
2.1.2. Levantamiento topográfico 
 
Sirve para establecer la posición de los lugares en la superficie de la tierra 
y representar su posición en los planos. Antes de comenzar cualquier trabajo se 
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requiere de mapas o plano que sirva como base de diseño, es el primer paso a 
realizar antes de diseñar el sistema de alcantarillado sanitario. 
 
2.1.2.1. Altimetría 
 
Determina la diferencia de alturas entre puntos situados en el terreno 
partiendo de un plano horizontal de referencia. Por medio de estos puntos se 
representa el relieve del terreno donde se realizará el proyecto. 
 
2.1.2.2. Planimetría 
 
Determina las distancias horizontales entre los puntos y lugares de 
importancia para el diseño, representa el terreno visto en planta. 
 
Para la realización del levantamiento topográfico se utilizó una estación 
total, obteniendo los datos de este en un archivo digital. 
 
2.1.3. Partes del alcantarillado 
 
Las partes principales para el alcantarillado son: 
 
2.1.3.1. Colector 
 
Conductos o tuberías subterráneas que sirven para el transporte de aguas 
residuales, deben funcionar como canales abiertos, nunca debe trabajar a 
sección llena. 
QDiseño < Qsección llena  
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Para asegurar que el colector trabaje como un canal abierto el tirante de 
flujo debe estar entre el 10 y 75 % del diámetro de la tubería. 
 
0,10 ≤
𝑑
𝐷
≤ 0,75 
 
La velocidad de diseño para sistemas tradicionales según el INFOM, debe 
estar entre los siguientes rangos: 
 
0,60 ≤ v ≤ 3,00 m/s 
 
Para el diseño del sistema se toma en cuenta la velocidad de diseño 
recomendada por el manual de diseño de tubosistemas de Amanco, tuberías de 
PVC, la velocidad de diseño estará entre los siguientes rangos: 
 
0,40 ≤ v ≤ 5,00 m/s 
 
2.1.3.2. Pozos de visita 
 
Permite el acceso del exterior para su inspección y limpieza, además de 
funcionar como ventilación de la red para la eliminación de gases. Los pozos de 
visita pueden ser prefabricados o construidos en sitio, deben durar y ser 
impermeables dentro del periodo de diseño del sistema. 
 
Los pozos de visita deben ubicarse: 
 
 Al inicio de cada tramo. 
 En cambios de dirección, pendiente y diámetro. 
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 Para dividir tramos que exceden la longitud recomendada para el tramo en 
diseño. 
 En cruce de dos o más tuberías. 
 
Forma geométrica: 
 
 De sección circular y con un diámetro de 1,20 metros. 
 La parte superior tiene forma de cono truncado donde se encuentra la 
tapadera. 
 
2.1.3.3. Conexiones domiciliares 
 
Permite el desalojo de las aguas residuales de un predio o vivienda hacia el 
colector principal. 
 
Están formadas por: 
 
 Candela: caja o estructura cilíndrica que recibe las aguas de una 
propiedad por lo general de 12” con una profundidad de 1 metro mínimo. 
 Acometida: se debe conectar en la mitad superior del conector a una 
pendiente de 2 %. 
 
2.1.4. Consideraciones de diseño 
 
Para la realización de un sistema de alcantarillado sanitario se debe 
considerar tres criterios importantes para determinar si es conveniente para la 
comunidad. 
 
 Debe haber un sistema de agua potable en funcionamiento. 
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 La topografía del lugar permite un diseño eficaz. 
 El proyecto debe ser económicamente viable. 
 
Si el proyecto es considerado factible según los criterios anteriores se 
consideran: 
 
 Los accesos y vías de comunicación con el lugar del proyecto. 
 
 La cantidad de usuarios que se conectarán al sistema. 
 
 Si existe un sistema de disposición de excretas, sistema de recolección de 
basura, tipo de recubrimiento de las vías de acceso y tipo de viviendas. 
 
 El clima del área principalmente las precipitaciones, humedad y 
temperatura. 
 
2.1.5. Diseño del sistema 
 
Se utiliza ciertos parámetros de las Normas del INFOM de la sección de 
normas generales para el diseño de alcantarillados. Además de otros criterios 
que se tomaron de acuerdo a la topografía del lugar como las velocidades 
máximas y mínimas del caudal de diseño, según los estudios y velocidades 
recomendadas por el manual de Amanco. 
 
2.1.5.1. Periodo de diseño 
 
Este depende de la población futura realizando una estimación previa para 
determinar el periodo de diseño. Se refiere al tiempo en el que servirá el proyecto 
a la población. Además, depende de los costos y presupuesto que se tenga para 
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la construcción del proyecto. Periodos cortos requieren de una inversión inicial 
menor, pero que con el tiempo se necesitará realizar más inversiones de acuerdo 
al crecimiento de la población. Periodos largos requiere una inversión mayor, 
pero que no requerirá de inversiones por un largo tiempo. 
 
Para alcantarillados el periodo de diseño es por lo general de 20 a 40 años 
a partir de la fecha de construcción. De acuerdo al presupuesto de la 
municipalidad, la población a servir y vida útil de los materiales. El periodo de 
diseño para este proyecto se determinó para 30 años. 
 
2.1.5.2. Población de diseño 
 
El área de estudio cubre el cantón El Pedrero, cantón El Sauce y parte de 
la zona 1 de la aldea El Porvenir. Según el censo realizado en el 2016 para el 
área, cuenta actualmente con 2 664 habitantes y 455 viviendas con una densidad 
poblacional de 6 habitantes por vivienda. 
 
La tasa de crecimiento de la población se calculó utilizando el método 
geométrico de la siguiente manera: 
 
Pf = Po(1 + r)N 
 
Donde 
 
Pf  = población futura 
Po = población inicial 
r    = tasa de crecimiento poblacional 
N   = periodo de diseño 
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Se tiene una tasa de crecimiento poblacional (r) de 2,4 % para el municipio 
de Villa Canales, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 
 
2.1.5.3. Cálculo de caudales 
 
Para determinar el caudal de diseño se toma en cuenta el volumen de aguas 
residuales, retorno a las alcantarillas, dotación, número de habitantes y número 
de comercios o industrias. 
 
2.1.5.3.1. Dotación 
 
Es la cantidad de agua que consume una persona en un día. Depende del 
clima, tamaño de la población, economía, cultura y otros parámetros que 
demuestren la forma de vida de la comunidad. 
 
Debido a las circunstancias del lugar se utiliza una dotación de                       
200 lts/hab/dia. 
 
2.1.5.3.2. Factor de retorno 
 
Se determina analizando el volumen de aguas residuales que producen las 
viviendas, depende de las costumbres, clima y actividades de la comunidad. La 
cantidad de aguas residuales es menor a la cantidad de agua potable que se le 
suministra a una comunidad, puesto que existen pérdidas a través de riego, 
limpieza y otros usos externos. El retorno a las alcantarillas puede estar entre 70 
y 90 % de la dotación estimada. 
 
Cuando no se pueda estimar este factor en base a información y estudios 
locales se recomienda asumir valores entre 0,80 a 0,85. 
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Para este proyecto se toma un factor de retorno de 0,85. 
 
2.1.5.3.3. Caudal sanitario 
 
Está formado por los diferentes caudales que entran al sistema. 
 
QS = Qdom + Qcom + Qind + Qinf + Qc.i. 
 
Donde  
 
QS    = caudal sanitario 
Qdom = caudal domiciliar 
Qcom = caudal comercial 
Qind  = caudal industrial 
Qinf   = caudal de infiltración 
Qc.i.  = caudal de conexiones ilícitas 
 
Los caudales que integran el caudal sanitario se describen a continuación. 
 
 Caudal domiciliar 
 
Son las aguas residuales de las viviendas, edificios públicos y pequeñas 
industrias. Es toda agua utilizada para limpieza y otros usos que es desechada y 
conducida al sistema de alcantarillado en un día. 
 
Qdom =
Dot.∗ núm. hab.∗ FR
86 400
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Donde 
 
Qdom          = caudal domiciliar 
Dot.           = dotación 
Núm. hab. = número de habitantes 
FR             = factor de retorno 
 
 Caudal comercial 
 
Es el agua residual de los comercios como comedores, restaurantes y 
hoteles. En el área del proyecto no cuenta con predios comerciales por lo que no 
se toma en cuenta este caudal. 
 
 Se determina en función del tipo de actividades del comercio y uso del 
agua. 
 
Qcom =
Dot.∗ núm. com.
86 400
 
 
Donde 
 
Qcom           = caudal comercial 
Dot.            = dotación 
Núm. com. = número de comercios 
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 Caudal industrial 
 
Son las aguas residuales de las industrias como fábricas de alimentos, 
textiles, entre otras. En el área del proyecto no hay ningún tipo de industria, por 
lo que no se toma en cuenta para el caudal sanitario. 
 
Qind =  
Dot.∗ núm. ind.
86 400
 
 
Donde 
 
Qind           = caudal industrial 
Dot.          = dotación 
Núm. ind. = número de industrias 
 
 Caudal de conexiones ilícitas 
 
Es el agua de lluvia que entra al sistema cuando los usuarios conectan 
tuberías que llevan aguas pluviales a este. También las aguas provenientes de 
malas conexiones. El caudal de conexiones ilícitas puede ser del 5 al 10 % del 
caudal máximo horario de aguas residuales. 
 
En este caso se tomó como base el método dado por el INFOM, el cual 
especifica que se tomará como mínimo el 10 % del caudal domiciliar. El valor 
utilizado para el diseño fue de 10 %. 
 
Qci = 10 % ∗ Qdom 
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Donde 
 
Qci    = caudal de conexiones ilícitas 
Qdom = caudal domiciliar 
 
 Caudal de infiltración 
 
El INFOM recomienda que se calcule con base en la localización de la 
tubería con respecto al nivel freático y el diámetro de la tubería, para tuberías 
PVC se tienen los siguientes parámetros: 
 
Para tuberías que están sobre el nivel freático: 
 
Qinf = 0,01 ∗ ∅ 
 
Donde 
 
Qinf = caudal de infiltración 
∅    = diámetro de la tubería 
 
Para tuberías que están bajo el nivel freático: 
 
Qinf = 0,02 ∗ ∅ 
 
Donde 
 
Qinf = caudal de infiltración 
∅    = diámetro de la tubería 
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2.1.5.3.4. Factor de caudal medio 
 
Este factor es constante para toda la población y para todo el sistema, 
regula la aportación del caudal en la tubería. El valor del factor de caudal medio 
debe estar entre 0,002 y 0,005 según el INFOM. En caso que el factor medio sea 
menor a 0,002 se asume 0,002 y si es mayor a 0,005 se asume 0,005. 
 
fqm =  
QS
Núm. hab. fut.
 
 
Donde 
 
fqm                  = factor de caudal medio 
QS                   = caudal medio o caudal sanitario 
Núm. hab. fut. = número de habitantes futuro 
 
2.1.5.3.5. Factor de Harmon 
 
Es la probabilidad de que múltiples artefactos sanitarios sean utilizados al 
mismo tiempo en una comunidad. 
 
FH =  
18 + √
P
1 000
4 + √
P
1 000
 
 
Donde 
 
FH = factor de Harmon 
P    = población 
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2.1.5.3.6. Caudal de diseño 
 
Este caudal establece las condiciones hidráulicas para el diseño del 
sistema. Es la cantidad de caudal que lleva el alcantarillado sanitario en cualquier 
punto del sistema. 
 
Q𝑑𝑖𝑠 =  Núm. hab.∗ fqm ∗ FH 
 
Donde 
 
Qdis = caudal de diseño 
fqm  = factor de caudal medio 
FH    = factor de Harmon 
 
En la tabla II se presentan los cálculos realizados para obtener el caudal de 
diseño de cada tramo. 
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Tabla II. Cálculo de caudal de diseño de red 1 
 
  Parámetros del terreno Densidad de vivienda Caudal de diseño 
PV Cotas terreno DH 
DH 
Diseño S Terr Núm. casas Hab. a servir Q dom (lts/s) Q c.i. (lts/s) Q. inf. 
(lts/s) 
Qs (lts/s) 
FH Q dis (lts/s) 
De A  Inicio  Final (m) (m) % Local Acum. Actual Futura Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro 
 Ramal 1                                          
1 2 339,00 334,40 14,42 13,17 31,90 2 2 12 25 0,024 0,049 0,002 0,005 0,06 0,086 0,114 4,41 4,37 0,24 0,50 
2 3 334,40 328,04 19,87 18,62 32,01 3 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,60 1,22 
3 4 328,04 320,10 36,29 35,04 21,88 7 12 72 147 0,142 0,289 0,014 0,029 0,06 0,216 0,378 4,28 4,19 1,42 2,84 
4 5 320,10 314,95 29,84 28,59 17,26 3 15 90 184 0,177 0,362 0,018 0,036 0,06 0,255 0,458 4,26 4,16 1,76 3,52 
5 6 314,95 307,78 83,10 81,85 8,63 10 112 672 1369 1,322 2,694 0,132 0,269 0,06 1,514 3,023 3,90 3,71 12,07 23,35 
6 7 307,78 298,93 83,15 81,90 10,64 10 122 732 1492 1,440 2,936 0,144 0,294 0,06 1,644 3,289 3,88 3,68 13,08 25,27 
7 8 298,93 293,31 63,30 62,05 8,88 11 300 1800 3667 3,542 7,215 0,354 0,722 0,08 3,976 8,017 3,62 3,37 29,98 56,79 
8 9 293,31 288,00 54,57 53,32 9,73 7 321 1926 3924 3,790 7,721 0,379 0,772 0,08 4,249 8,573 3,60 3,34 31,88 60,30 
9 10 288,00 284,20 51,82 50,57 7,33 5 326 1956 3985 3,849 7,841 0,385 0,784 0,08 4,313 8,705 3,59 3,33 32,33 61,13 
10 11 284,20 279,89 59,39 58,14 7,26 5 392 2352 4792 4,628 9,429 0,463 0,943 0,08 5,171 10,452 3,53 3,26 38,19 71,91 
11.1 11 279,81 279,89 66,14 64,89 -0,12 12 12 72 147 0,142 0,289 0,014 0,029 0,06 0,216 0,378 4,28 4,19 1,42 2,84 
11 12 279,89 273,67 71,64 70,39 8,68 5 409 2454 4999 4,828 9,836 0,483 0,984 0,08 5,391 10,900 3,52 3,25 39,68 74,62 
12.1 12.2 275,22 274,26 51,92 50,67 1,85 8 8 48 98 0,094 0,193 0,009 0,019 0,06 0,164 0,272 4,32 4,25 0,95 1,91 
12.2 12 274,26 273,67 51,52 50,27 1,15 4 12 72 147 0,142 0,289 0,014 0,029 0,06 0,216 0,378 4,28 4,19 1,42 2,84 
12 13 273,67 270,46 34,42 33,17 9,33 1 422 2532 5158 4,982 10,149 0,498 1,015 0,08 5,560 11,244 3,50 3,23 40,81 76,70 
13.1 13 272,17 270,46 70,93 69,68 2,41 5 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,60 1,22 
13 14 270,46 267,12 37,46 36,21 8,92 2 458 2748 5598 5,407 11,015 0,541 1,101 0,08 6,028 12,196 3,47 3,20 43,92 82,38 
14.1 14 268,79 267,12 36,09 34,84 4,63 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
14 15 267,12 264,66 39,17 37,92 6,28 2 464 2784 5672 5,478 11,160 0,548 1,116 0,08 6,106 12,356 3,47 3,19 44,44 83,33 
15 16 264,66 264,09 36,53 35,28 1,56 1 510 3060 6234 6,021 12,266 0,602 1,227 0,10 6,723 13,593 3,44 3,15 48,35 90,47 
16.1 16 268,64 264,09 56,76 55,51 8,02 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,72 1,46 
16 17 264,09 264,67 56,98 55,73 -1,02 4 520 3120 6356 6,139 12,506 0,614 1,251 0,15 6,903 13,907 3,43 3,15 49,20 92,01 
17.1 17 266,43 264,67 52,70 51,45 3,34 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,72 1,46 
17 18 264,67 257,63 73,63 72,38 9,56 8 534 3204 6527 6,304 12,842 0,630 1,284 0,15 7,085 14,277 3,42 3,14 50,38 94,15 
18 19 257,63 254,88 86,59 85,34 3,18 11 545 3270 6662 6,434 13,108 0,643 1,311 0,15 7,227 14,569 3,41 3,13 51,30 95,84 
 Ramal 2                                     
    
21 22 320,67 320,21 37,72 36,47 1,22 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
22.1 22 328,59 320,21 46,57 45,32 17,99 7 7 42 86 0,083 0,169 0,008 0,017 0,06 0,151 0,246 4,33 4,26 0,84 1,69 
22 23 320,21 318,01 52,67 51,42 4,18 4 15 90 184 0,177 0,362 0,018 0,036 0,06 0,255 0,458 4,26 4,16 1,76 3,52 
24.1 24 332,49 332,11 37,41 36,16 1,02 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
24.2 24 331,68 332,11 31,41 30,16 -1,37 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
24 
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Continuación de la tabla II.            
  Parámetros del terreno Densidad de vivienda Caudal de diseño 
PV Cotas terreno DH 
DH 
Diseño S Terr Núm. casas Hab. a servir Q dom (lts/s) Q c.i. (lts/s) Q. inf. 
(lts/s) 
Qs (lts/s) FH Q dis (lts/s) 
De A  Inicio  Final (m) (m) % Local Acum. Actual Futura Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro 
24 25 332,11 324,31 34,51 33,26 22,60 1 9 54 110 0,106 0,216 0,011 0,022 0,06 0,177 0,298 4,31 4,23 1,07 2,14 
25.1 25 324,67 324,31 37,82 36,57 0,95 10 10 60 123 0,118 0,242 0,012 0,024 0,06 0,190 0,326 4,30 4,22 1,19 2,39 
25.2 25 323,90 324,31 31,31 30,06 -1,31 8 8 48 98 0,094 0,193 0,009 0,019 0,06 0,164 0,272 4,32 4,25 0,95 1,91 
25 23 324,31 318,01 35,09 33,84 17,95 2 29 174 355 0,342 0,698 0,034 0,070 0,06 0,437 0,828 4,17 4,05 3,34 6,61 
23 5 318,01 314,95 68,55 67,30 4,46 7 51 306 624 0,602 1,228 0,060 0,123 0,06 0,722 1,411 4,07 3,92 5,74 11,26 
 Ramal 3                                         
26.1 26 335,35 318,40 84,85 83,60 19,98 10 10 60 123 0,118 0,242 0,012 0,024 0,06 0,190 0,326 4,30 4,22 1,19 2,39 
26 27 318,40 318,22 39,50 38,25 0,46 4 14 84 172 0,165 0,338 0,017 0,034 0,06 0,242 0,432 4,26 4,17 1,65 3,30 
27.1 27 334,07 318,22 82,15 80,90 19,29 10 10 60 123 0,118 0,242 0,012 0,024 0,06 0,190 0,326 4,30 4,22 1,19 2,39 
27 28 318,22 317,63 30,13 28,88 1,96 1 25 150 306 0,295 0,602 0,030 0,060 0,06 0,385 0,722 4,19 4,07 2,89 5,74 
28.1 28.2 328,49 321,55 29,73 28,48 23,34 8 8 48 98 0,094 0,193 0,009 0,019 0,06 0,164 0,272 4,32 4,25 0,95 1,91 
28.2 28 321,55 317,63 26,61 25,36 14,73 2 10 60 123 0,118 0,242 0,012 0,024 0,06 0,190 0,326 4,30 4,22 1,19 2,39 
28 5 317,63 314,95 27,93 26,68 9,60 1 36 216 440 0,425 0,866 0,043 0,087 0,06 0,528 1,012 4,14 4,00 4,11 8,10 
 Ramal 4                                          
29 30 342,14 340,01 44,61 43,36 4,77 5 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,60 1,22 
30 31 340,01 334,80 26,40 25,15 19,73 2 7 42 86 0,083 0,169 0,008 0,017 0,06 0,151 0,246 4,33 4,26 0,84 1,69 
31 32 334,80 326,71 46,79 45,54 17,29 2 9 54 110 0,106 0,216 0,011 0,022 0,06 0,177 0,298 4,31 4,23 1,07 2,14 
32.1 32 326,29 326,71 20,92 19,67 -2,01 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
32 33 326,71 319,00 42,93 41,68 17,96 2 15 90 184 0,177 0,362 0,018 0,036 0,06 0,255 0,458 4,26 4,16 1,76 3,52 
33 34 319,00 314,42 39,48 38,23 11,60 5 20 120 245 0,236 0,482 0,024 0,048 0,06 0,320 0,590 4,22 4,11 2,33 4,64 
34.1 34 318,23 314,42 65,07 63,82 5,86 12 12 72 147 0,142 0,289 0,014 0,029 0,06 0,216 0,378 4,28 4,19 1,42 2,84 
34 35 314,42 308,52 55,47 54,22 10,64 10 42 252 514 0,496 1,011 0,050 0,101 0,06 0,605 1,172 4,11 3,97 4,76 9,38 
35 36 308,52 303,13 55,50 54,25 9,71 11 53 318 648 0,626 1,275 0,063 0,128 0,06 0,748 1,463 4,07 3,91 5,95 11,67 
36.1 36 303,58 303,13 48,63 47,38 0,93 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,72 1,46 
36 37 303,13 299,05 55,32 54,07 7,38 7 66 396 807 0,779 1,588 0,078 0,159 0,06 0,917 1,807 4,02 3,86 7,33 14,32 
37.1 37 299,49 299,05 28,36 27,11 1,55 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
37 38 299,05 298,89 82,71 81,46 0,19 9 79 474 966 0,933 1,901 0,093 0,190 0,08 1,106 2,171 3,99 3,81 8,69 16,93 
38.1 38 301,60 298,89 46,85 45,60 5,78 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
38 39 298,89 299,36 41,74 40,49 -1,13 7 90 540 1100 1,063 2,164 0,106 0,216 0,08 1,249 2,461 3,96 3,77 9,83 19,09 
40 41 305,96 302,84 40,60 39,35 7,68 9 9 54 110 0,106 0,216 0,011 0,022 0,06 0,177 0,298 4,31 4,23 1,07 2,14 
42 43 304,57 302,39 39,73 38,48 5,49 11 11 66 135 0,130 0,266 0,013 0,027 0,06 0,203 0,352 4,29 4,21 1,30 2,61 
43 41 302,39 302,84 26,60 25,35 -1,69 2 13 78 159 0,153 0,313 0,015 0,031 0,06 0,229 0,404 4,27 4,18 1,53 3,06 
44 45 306,50 303,74 39,84 38,59 6,93 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
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Continuación de la tabla II.            
  Parámetros del terreno Densidad de vivienda Caudal de diseño 
PV Cotas terreno DH 
DH 
Diseño S Terr Núm. casas Hab. a servir Q dom (lts/s) Q c.i. (lts/s) Q. inf. 
(lts/s) 
Qs (lts/s) FH Q dis (lts/s) 
De A  Inicio  Final (m) (m) % Local Acum. Actual Futura Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro 
45 41 303,74 302,84 27,15 25,90 3,31 1 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,60 1,22 
41 39 302,84 299,36 41,94 40,69 8,30 7 34 204 416 0,401 0,819 0,040 0,082 0,06 0,502 0,960 4,14 4,01 3,89 7,68 
39 7 299,36 298,93 42,69 41,44 1,01 4 128 768 1565 1,511 3,079 0,151 0,308 0,08 1,742 3,467 3,87 3,67 13,68 26,39 
 Ramal 5                                         
46 47 320,24 311,59 85,26 84,01 10,15 12 12 72 147 0,142 0,289 0,014 0,029 0,06 0,216 0,378 4,28 4,19 1,42 2,84 
47.1 47 310,67 311,59 52,99 51,74 -1,74 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,72 1,46 
47 48 311,59 310,37 9,55 8,30 12,77 0 18 108 220 0,213 0,433 0,021 0,043 0,06 0,294 0,536 4,23 4,13 2,10 4,18 
48.1 48 311,17 310,37 39,99 38,74 2,00 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
48 49 310,37 303,28 67,68 66,43 10,48 5 27 162 330 0,319 0,649 0,032 0,065 0,06 0,411 0,774 4,18 4,06 3,11 6,16 
49.1 49 301,93 303,28 33,56 32,31 -4,02 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
49 50 303,28 301,43 78,19 76,94 2,37 1 32 192 392 0,378 0,771 0,038 0,077 0,06 0,476 0,908 4,15 4,03 3,67 7,26 
50 7 301,43 298,93 88,75 87,50 2,82 7 39 234 477 0,460 0,939 0,046 0,094 0,06 0,566 1,092 4,12 3,98 4,44 8,74 
 Ramal 6                                         
51 52 300,00 298,16 17,74 16,49 10,37 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
52 53 298,16 297,20 10,64 9,39 9,02 1 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,60 1,22 
53 54 297,20 294,55 25,91 24,66 10,23 5 10 60 123 0,118 0,242 0,012 0,024 0,06 0,190 0,326 4,30 4,22 1,19 2,39 
54 8 294,55 293,31 43,35 42,10 2,86 4 14 84 172 0,165 0,338 0,017 0,034 0,06 0,242 0,432 4,26 4,17 1,65 3,30 
 Ramal 7                                         
55 56 284,63 283,98 43,40 42,15 1,50 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,72 1,46 
56.1 56 291,09 283,98 85,37 84,12 8,33 11 11 66 135 0,130 0,266 0,013 0,027 0,06 0,203 0,352 4,29 4,21 1,30 2,61 
56 10 283,98 284,20 59,37 58,12 -0,37 9 26 156 318 0,307 0,626 0,031 0,063 0,06 0,398 0,748 4,19 4,07 3,00 5,95 
 Ramal 8                                        
57 58 302,55 294,45 74,31 73,06 10,90 5 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,60 1,22 
58 59 294,45 291,65 26,85 25,60 10,43 3 8 48 98 0,094 0,193 0,009 0,019 0,06 0,164 0,272 4,32 4,25 0,95 1,91 
59.1 59 291,31 291,65 51,00 49,75 -0,67 9 9 54 110 0,106 0,216 0,011 0,022 0,06 0,177 0,298 4,31 4,23 1,07 2,14 
59 60 291,65 288,14 32,58 31,33 10,77 1 18 108 220 0,213 0,433 0,021 0,043 0,06 0,294 0,536 4,23 4,13 2,10 4,18 
60.1 60 288,54 288,14 56,68 55,43 0,71 8 8 48 98 0,094 0,193 0,009 0,019 0,06 0,164 0,272 4,32 4,25 0,95 1,91 
60 61 288,14 285,16 32,54 31,29 9,16 1 27 162 330 0,319 0,649 0,032 0,065 0,06 0,411 0,774 4,18 4,06 3,11 6,16 
61 62 285,16 285,00 72,89 71,64 0,22 1 28 168 343 0,331 0,675 0,033 0,067 0,06 0,424 0,802 4,17 4,05 3,23 6,39 
62 10 285,00 284,20 93,81 92,56 0,85 7 35 210 428 0,413 0,842 0,041 0,084 0,06 0,515 0,986 4,14 4,01 4,00 7,89 
 Ramal 9                              
63 64 274,29 273,36 55,32 54,07 1,68 7 7 42 86 0,083 0,169 0,008 0,017 0,06 0,151 0,246 4,33 4,26 0,84 1,69 
64 65 273,36 271,39 65,98 64,73 2,99 6 13 78 159 0,153 0,313 0,015 0,031 0,06 0,229 0,404 4,27 4,18 1,53 3,06 
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Continuación de la tabla II.            
  Parámetros del terreno Densidad de vivienda Caudal de diseño 
PV Cotas terreno DH 
DH 
Diseño S Terr Núm. casas Hab. a servir Q dom (lts/s) Q c.i. (lts/s) Q. inf. 
(lts/s) 
Qs (lts/s) FH Q dis (lts/s) 
De A  Inicio  Final (m) (m) % Local Acum. Actual Futura Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro 
65.1 65 278,79 271,39 97,41 96,16 7,60 14 14 84 172 0,165 0,338 0,017 0,034 0,06 0,242 0,432 4,26 4,17 1,65 3,30 
65 13 271,39 270,46 36,38 35,13 2,56 2 29 174 355 0,342 0,698 0,034 0,070 0,06 0,437 0,828 4,17 4,05 3,34 6,61 
Ramal 10                                         
66 67 284,93 281,38 39,92 38,67 8,89 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,72 1,46 
67.1 67 281,25 281,38 43,99 42,74 -0,30 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
67 68 281,38 280,03 15,80 14,55 8,54 1 11 66 135 0,130 0,266 0,013 0,027 0,06 0,203 0,352 4,29 4,21 1,30 2,61 
68.1 68 280,07 280,03 42,95 41,70 0,09 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
68 69 280,03 277,80 31,50 30,25 7,08 2 17 102 208 0,201 0,409 0,020 0,041 0,06 0,281 0,510 4,24 4,14 1,99 3,96 
69.1 69 277,81 277,80 20,77 19,52 0,05 2 2 12 25 0,024 0,049 0,002 0,005 0,06 0,086 0,114 4,41 4,37 0,24 0,50 
69 70 277,80 274,32 75,27 74,02 4,62 3 22 132 269 0,260 0,529 0,026 0,053 0,06 0,346 0,642 4,21 4,10 2,56 5,07 
70 71 274,32 272,24 37,30 36,05 5,58 1 23 138 282 0,272 0,555 0,027 0,055 0,06 0,359 0,670 4,20 4,09 2,67 5,31 
71 72 272,24 270,38 35,74 34,49 5,20 3 26 156 318 0,307 0,626 0,031 0,063 0,06 0,398 0,748 4,19 4,07 3,00 5,95 
72 73 270,38 270,65 38,79 37,54 -0,70 4 30 180 367 0,354 0,722 0,035 0,072 0,06 0,450 0,854 4,16 4,04 3,45 6,82 
73 74 270,65 269,99 52,98 51,73 1,25 9 39 234 477 0,460 0,939 0,046 0,094 0,06 0,566 1,092 4,12 3,98 4,44 8,74 
74 75 269,99 266,01 30,59 29,34 13,01 4 43 258 526 0,508 1,035 0,051 0,103 0,06 0,618 1,198 4,11 3,96 4,87 9,59 
75 15 266,01 264,66 23,56 22,31 5,73 2 45 270 550 0,531 1,082 0,053 0,108 0,06 0,644 1,250 4,10 3,95 5,09 10,00 
Ramal 11                                        
76 77 266,72 260,00 89,25 88,00 7,53 7 7 42 86 0,083 0,169 0,008 0,017 0,06 0,151 0,246 4,33 4,26 0,84 1,69 
77 78 260,00 256,83 24,27 23,02 13,06 3 10 60 123 0,118 0,242 0,012 0,024 0,06 0,190 0,326 4,30 4,22 1,19 2,39 
78 19 256,83 254,88 38,68 37,43 5,04 5 15 90 184 0,177 0,362 0,018 0,036 0,06 0,255 0,458 4,26 4,16 1,76 3,52 
Ramal 12                                        
79 80 265,32 265,05 82,49 81,24 0,33 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
80 81 265,05 263,95 62,42 61,17 1,76 4 8 48 98 0,094 0,193 0,009 0,019 0,06 0,164 0,272 4,32 4,25 0,95 1,91 
81 82 263,95 263,08 76,99 75,74 1,13 8 16 96 196 0,189 0,386 0,019 0,039 0,06 0,268 0,484 4,25 4,15 1,88 3,74 
82.1 82 262,90 263,08 45,30 44,05 -0,40 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,48 0,97 
82 83 263,08 262,44 27,00 25,75 2,37 2 22 132 269 0,260 0,529 0,026 0,053 0,06 0,346 0,642 4,21 4,10 2,56 5,07 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El fqm que se utilizó para los cálculos de la red 1 es de 0,005. 
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Tabla III. Cálculo de caudal de diseño de red 2 
 
    Parámetros del terreno Densidad de vivienda Caudal de diseño 
PV Cotas terreno DH 
DH 
Diseño S Terr Núm. casas Hab. a servir Q dom (lts/s) Q c.i. (lts/s) 
Q. 
inf. 
(lts/s) 
Qs (lts/s) 
FH Q dis (lts/s) 
De A  Inicio  Final (m) (m) % Local Acum. Actual Futura Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro 
Ramal 1                                        
1 2 298,64 293,42 69,67 68,42 7,49 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,59 1,20 
2 3 293,42 289,82 38,24 36,99 9,41 5 11 66 135 0,130 0,266 0,013 0,027 0,06 0,203 0,352 4,29 4,21 1,08 2,16 
3.1 3 290,22 289,82 56,99 55,74 0,70 3 3 18 37 0,035 0,073 0,004 0,007 0,06 0,099 0,140 4,39 4,34 0,30 0,61 
3.2 3 290,00 289,82 20,11 18,86 0,90 2 2 12 25 0,024 0,049 0,002 0,005 0,06 0,086 0,114 4,41 4,37 0,20 0,41 
3 4 289,82 288,51 11,68 10,43 11,22 0 16 96 196 0,189 0,386 0,019 0,039 0,06 0,268 0,484 4,25 4,15 1,55 3,09 
4.1 4 288,71 288,51 62,47 61,22 0,32 5 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,50 1,01 
4 5 288,51 280,75 45,01 43,76 17,24 3 24 144 294 0,283 0,578 0,028 0,058 0,06 0,372 0,696 4,20 4,08 2,30 4,56 
5.1 5 284,65 280,75 59,45 58,20 6,56 5 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,50 1,01 
5 6 280,75 277,51 32,16 30,91 10,07 4 33 198 404 0,390 0,795 0,039 0,079 0,06 0,489 0,934 4,15 4,02 3,12 6,17 
6.1 6 282,08 277,51 66,45 65,20 6,88 14 14 84 172 0,165 0,338 0,017 0,034 0,06 0,242 0,432 4,26 4,17 1,36 2,73 
6 7 277,51 276,15 28,90 27,65 4,71 3 50 300 612 0,590 1,204 0,059 0,120 0,06 0,709 1,385 4,08 3,93 4,65 9,13 
7.1 7 279,37 275,57 32,87 31,62 11,56 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,59 1,20 
7 8 275,57 271,20 38,23 36,98 11,43 4 60 360 734 0,708 1,444 0,071 0,144 0,06 0,839 1,649 4,04 3,88 5,53 10,83 
8.1 8.2 276,63 276,25 38,70 37,45 0,98 8 8 48 98 0,094 0,193 0,009 0,019 0,06 0,164 0,272 4,32 4,25 0,79 1,58 
8.2 8 276,25 271,20 39,96 38,71 12,64 6 14 84 172 0,165 0,338 0,017 0,034 0,06 0,242 0,432 4,26 4,17 1,36 2,73 
8 9 271,20 266,95 68,32 67,07 6,22 13 87 522 1064 1,027 2,094 0,103 0,209 0,06 1,190 2,363 3,96 3,78 7,86 15,29 
Ramal 2                                        
10 11 275,65 275,11 60,51 59,26 0,89 13 13 78 159 0,153 0,313 0,015 0,031 0,06 0,229 0,404 4,27 4,18 1,27 2,53 
11 12 275,11 270,59 25,71 24,46 17,58 4 17 102 208 0,201 0,409 0,020 0,041 0,06 0,281 0,510 4,24 4,14 1,64 3,27 
12.1 12 271,72 270,59 64,59 63,34 1,75 13 13 78 159 0,153 0,313 0,015 0,031 0,06 0,229 0,404 4,27 4,18 1,27 2,53 
12 13 270,59 268,00 16,28 15,03 15,91 2 32 192 392 0,378 0,771 0,038 0,077 0,06 0,476 0,908 4,15 4,03 3,03 6,00 
13 14 268,00 266,85 16,28 15,03 7,06 1 33 198 404 0,390 0,795 0,039 0,079 0,06 0,489 0,934 4,15 4,02 3,12 6,17 
14.1 14.2 272,18 268,11 45,15 43,90 9,01 10 18 108 220 0,213 0,433 0,021 0,043 0,06 0,294 0,536 4,23 4,13 1,74 3,45 
14.2 14 268,11 266,85 40,35 39,10 3,12 8 26 156 318 0,307 0,626 0,031 0,063 0,06 0,398 0,748 4,19 4,07 2,48 4,92 
14 9 266,85 266,95 31,04 29,79 -0,32 1 52 312 636 0,614 1,251 0,061 0,125 0,06 0,735 1,437 4,07 3,92 4,83 9,47 
Ramal 3                                        
15 16 272,28 267,96 44,42 43,17 9,73 5 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,50 1,01 
16 9 267,96 266,95 43,09 41,84 2,34 4 9 54 110 0,106 0,216 0,011 0,022 0,06 0,177 0,298 4,31 4,23 0,88 1,77 
 
Fuente: elaboración propia. 
El fqm que se utilizó para los cálculos de la red 2 es de 0,004. 
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Tabla IV. Cálculo de caudal de diseño de red 3 
 
    Parámetros del terreno Densidad de vivienda Caudal de diseño 
PV Cotas terreno DH 
DH 
Diseño S Terr. Núm. casas Hab. a servir Q dom (lts/s) Q c.i. (lts/s) 
Q. 
inf. 
(lts/s) 
Qs (lts/s) 
FH Q dis (lts/s) 
De A  Inicio  Final (m) (m) % Local Acum. Actual Futura Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro Actual Futuro 
Ramal 1                              
1 2 263,15 259,85 43,22 41,97 7,64 6 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,46 0,94 
2 3 259,85 259,84 8,72 7,47 0,11 0 6 36 74 0,071 0,146 0,007 0,015 0,06 0,138 0,220 4,34 4,28 0,46 0,94 
3 4 259,84 261,20 19,67 18,42 -6,91 1 7 42 86 0,083 0,169 0,008 0,017 0,06 0,151 0,246 4,33 4,26 0,54 1,09 
4.1 4 261,18 261,20 37,73 36,48 -0,05 7 7 42 86 0,083 0,169 0,008 0,017 0,06 0,151 0,246 4,33 4,26 0,54 1,09 
4 5 261,20 247,57 52,08 50,83 26,17 5 19 114 233 0,224 0,458 0,022 0,046 0,06 0,307 0,564 4,23 4,12 1,43 2,86 
5 6 247,57 242,73 19,87 18,62 24,36 5 24 144 294 0,283 0,578 0,028 0,058 0,06 0,372 0,696 4,20 4,08 1,80 3,57 
6 7 242,73 239,69 51,77 50,52 5,87 5 29 174 355 0,342 0,698 0,034 0,070 0,06 0,437 0,828 4,17 4,05 2,16 4,27 
7 8 239,69 238,09 38,48 37,23 4,16 5 62 372 758 0,732 1,491 0,073 0,149 0,06 0,865 1,701 4,04 3,87 4,47 8,74 
8 9 238,09 236,10 52,62 51,37 3,78 7 69 414 844 0,815 1,661 0,081 0,166 0,06 0,956 1,887 4,02 3,85 4,95 9,66 
Ramal 2                                        
10 11 266,62 264,79 30,73 29,48 5,96 4 4 24 49 0,047 0,096 0,005 0,010 0,06 0,112 0,166 4,37 4,32 0,31 0,63 
11 12 264,79 261,39 32,23 30,98 10,55 4 8 48 98 0,094 0,193 0,009 0,019 0,06 0,164 0,272 4,32 4,25 0,62 1,24 
12.1 12 261,45 261,39 36,62 35,37 0,16 9 9 54 110 0,106 0,216 0,011 0,022 0,06 0,177 0,298 4,31 4,23 0,69 1,39 
12 13 261,39 260,65 4,14 2,89 17,87 0 17 102 208 0,201 0,409 0,020 0,041 0,06 0,281 0,510 4,24 4,14 1,29 2,56 
13.1 13 263,45 260,65 59,60 58,35 4,70 5 5 30 62 0,059 0,122 0,006 0,012 0,06 0,125 0,194 4,35 4,29 0,39 0,79 
13 14 260,65 253,65 28,15 26,90 24,87 3 25 150 306 0,295 0,602 0,030 0,060 0,06 0,385 0,722 4,19 4,07 1,87 3,71 
14 15 253,65 241,66 58,80 57,55 20,39 3 28 168 343 0,331 0,675 0,033 0,067 0,06 0,424 0,802 4,17 4,05 2,09 4,14 
15 7 241,66 239,11 19,78 18,53 12,89 0 28 168 343 0,331 0,675 0,033 0,067 0,06 0,424 0,802 4,17 4,05 2,09 4,14 
Ramal 3                                        
14 15 238,04 237,52 33,73 32,48 1,54 7 7 42 86 0,083 0,169 0,008 0,017 0,06 0,151 0,246 4,33 4,26 0,54 1,09 
15 16 237,52 233,90 67,01 65,76 5,40 11 18 108 220 0,213 0,433 0,021 0,043 0,06 0,294 0,536 4,23 4,13 1,36 2,70 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El fqm que se utilizó para los cálculos de la red 3 es de 0,003. 
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2.1.5.4. Tirante de flujo 
 
El sistema no debe trabajar a presión por lo que el caudal de diseño se 
calcula con un tirante de flujo máximo de 75 % y mínimo de 10 % del diámetro 
de la tubería. 
 
0,10 ≤
𝑑
𝐷
≤ 0,75 
Donde 
 
D = diámetro de la tubería 
d  = nivel del flujo que lleva la tubería 
 
2.1.5.5. Secciones y pendientes 
 
La sección y pendiente de cada tramo está relacionada con la velocidad que 
el caudal de diseño lleva. El cálculo de la velocidad, diámetro y pendiente se 
realiza con la ecuación de Manning. Se utiliza diámetros adecuados para tener 
velocidades dentro de los límites aceptables y pendientes que cumplan con los 
valores de tirante mínimo y máximo. Esto con el fin de evitar sedimentación en la 
tubería, posibles taponamientos y erosión o desgaste de las tuberías. 
 
2.1.5.6. Diámetro de colector 
 
Para tuberías PVC los diámetros mínimos para colectores de alcantarillado 
sanitario es de 6” y para conexiones domiciliares de 4” para evitar obstrucciones 
dentro del sistema. 
 
En este sistema se utiliza tuberías de 6” hasta 15” para el colector y tubería 
con diámetro de 4” para conexiones domiciliarias. 
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2.1.5.7. Profundidad de colector 
 
Debe haber un recubrimiento mínimo de 1 metro sobre la clave del colector 
en relación con el nivel de la calzada, excepto en vías peatonales donde el 
recubrimiento puede ser menor para proteger el sistema de las cargas de tránsito.  
 
Debe permitir que todos los predios o viviendas que den frente a la calle en 
la que estará ubicado el colector, pueda descargar por gravedad. Partiendo la 
instalación anterior con 0,30 metros por debajo del nivel del terreno y con 
pendiente mínima de 0,02. 
 
La profundidad máxima recomendada es de 5,00 metros para evitar 
dificultades en la construcción. 
 
La profundidad del colector se basa en la pendiente del terreno, velocidad 
del caudal, caudal de diseño y el tirante de flujo. 
 
2.1.5.8. Velocidades máximas y mínimas 
 
El cálculo de la velocidad mínima es para evitar la deposición excesiva de 
materia sólida y de la velocidad máxima es para evitar que ocurra la acción 
abrasiva de las partículas sólidas transportadas por las aguas residuales. 
 
 Para tubería PVC 
 
En este diseño se calcula la velocidad del caudal de diseño con los 
siguientes parámetros, según las velocidades recomendadas para la tubería que 
se utilizará en la obra. 
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0,40 ≤ v ≤ 5,00  m/s 
 
Las velocidades máximas y mínimas se deben calcular para un tirante de 
flujo máximo y mínimo respectivamente. 
 
2.1.5.9. Cotas invert 
 
Se determina a la altura de la parte interior e inferior de la tubería que está 
conectada a un pozo de visita, indica la cota de nivel en la entrada y salida de la 
tubería en el pozo de visita. 
 
C. I. S. = C. T. −(Hmin + Etub + ∅i) 
 
Donde 
 
C.I.S. = cota invert de salida o de inicio 
C.T.   = cota de terreno 
Hmin = altura mínima permitida según la carga de tránsito 
Etub   = espesor de la tubería 
∅i       = diámetro interno de la tubería 
 
C. I. E. = C. I. S. −DH ∗ S𝑡𝑢𝑏 
 
Donde 
 
C.I.E. = cota invert de entrada o final 
C.I.S. = cota invert de salida o de inicio 
DH     = distancia horizontal 
Stub     = pendiente de la tubería o pendiente de diseño 
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2.1.5.10. Pozos de visita 
 
Se utilizan para controlar el flujo hidráulico en el sistema.  
 
2.1.5.10.1. Especificaciones para pozos 
de visita 
 
 Los materiales utilizados para la construcción deben asegurar la 
hermeticidad del pozo de visita y la conexión de la tubería. 
 
 Se deberán construir a una distancia lineal máxima de separación de       
100 m y en curvas no más de 30 m para un mejor mantenimiento. 
 
 Se construyen de concreto reforzado o mampostería utilizando mortero en 
una proporción cemento-arena 1:4. 
 
 El interior debe ser recubierto con mortero de un espesor mínimo de 1 cm. 
 
 En su interior debe contar con escalones debidamente empotrados a partir 
del nivel de piso terminando antes de llegar al brocal del pozo. 
 
 La tapadera puede ser de hierro fundido o de concreto con una abertura 
neta de 0,50 a 0,60 metros. 
 
 El fondo generalmente de concreto debe tener una ligera pendiente hacia 
el pozo de visita contiguo a este. 
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2.1.5.11. Conexiones domiciliares 
 
Lleva las aguas residuales de las casas al alcantarillado central. Para este 
sistema se utiliza: 
 
 Candela: diámetro de 12”, con profundidad mínima de 1 metro. 
 Acometida: tubería de 4” a 45° debajo de la horizontal con pendiente de   
2 %. 
 
La candela debe tener tapadera en la parte superior a nivel de la acera con 
una inscripción para identificarla, en este caso D.S. (drenaje sanitario). 
 
2.1.5.12. Diseño hidráulico 
 
El sistema debe ser diseñado para que funcione como un canal abierto por 
gravedad y el flujo está determinado por la rugosidad del material y por la 
pendiente del canal. 
 
Para determinar la capacidad hidráulica se utiliza la ecuación de Manning 
para que el sistema funcione por gravedad. 
 
Ecuación de Manning: 
 
V = (
R
2
3⁄ ∗ S
1
2⁄
n
) 
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Donde 
 
V = velocidad 
R = radio hidráulico 
S = pendiente de la tubería 
n  = coeficiente de rugosidad 
 
Para conductos circulares y unidades mixtas se utiliza: 
 
V = (
0,03429
n
) ∗ ∅
2
3⁄ ∗ S
1
2⁄  
 
Donde 
 
V = velocidad 
∅ = diámetro de la tubería 
S = pendiente de la tubería 
n = coeficiente de rugosidad 
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Tabla V. Cálculo hidráulico de red 1 
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 Ramal 1                             
1 2 6 0,010 15,95 4,52 82,49 0,00 0,01 0,22 0,27 0,04 0,06 0,99 1,24 335,500 333,200 3,50 1,20 0,6 
2 3 6 0,010 28,49 6,04 110,23 0,01 0,01 0,27 0,33 0,05 0,07 1,61 2,00 332,500 326,840 1,90 1,20 0,6 
3 4 6 0,010 19,95 5,06 92,25 0,02 0,03 0,36 0,45 0,09 0,12 1,84 2,28 326,140 318,900 1,90 1,20 0,6 
4 5 6 0,010 14,91 4,37 79,76 0,02 0,04 0,41 0,50 0,10 0,14 1,78 2,19 318,200 313,750 1,90 1,20 0,6 
5 6 6 0,010 8,63 3,33 60,67 0,20 0,38 0,78 0,93 0,30 0,43 2,59 3,11 313,750 306,580 1,20 1,20 0,6 
6 7 6 0,010 10,64 3,69 67,38 0,19 0,37 0,77 0,93 0,30 0,42 2,86 3,43 306,580 297,730 1,20 1,20 0,6 
7 8 8 0,010 7,80 3,83 124,26 0,24 0,46 0,82 0,98 0,33 0,47 3,15 3,74 297,030 292,090 1,90 1,22 0,62 
8 9 8 0,010 9,73 4,28 138,75 0,23 0,43 0,81 0,96 0,33 0,46 3,47 4,12 292,090 286,780 1,22 1,22 0,62 
9 10 8 0,010 7,33 3,71 120,45 0,27 0,51 0,85 1,00 0,35 0,50 3,14 3,73 286,780 282,980 1,22 1,22 0,62 
10 11 8 0,010 6,65 3,54 114,71 0,33 0,63 0,90 1,06 0,40 0,57 3,18 3,73 282,620 278,670 1,58 1,22 0,62 
11.1 11 6 0,010 0,41 0,72 13,20 0,11 0,21 0,65 0,80 0,22 0,31 0,47 0,58 278,610 278,340 1,20 1,55 0,6 
11 12 8 0,010 8,22 3,93 127,54 0,31 0,59 0,88 1,04 0,38 0,55 3,47 4,08 278,340 272,450 1,55 1,22 0,62 
12.1 12.2 6 0,010 1,85 1,54 28,08 0,03 0,07 0,46 0,57 0,13 0,18 0,71 0,88 274,020 273,060 1,20 1,20 0,6 
12.2 12 6 0,010 1,18 1,23 22,47 0,06 0,13 0,56 0,68 0,17 0,24 0,69 0,84 273,060 272,450 1,20 1,22 0,6 
12 13 8 0,010 9,33 4,19 135,84 0,30 0,56 0,87 1,03 0,38 0,54 3,66 4,31 272,450 269,240 1,22 1,22 0,62 
13.1 13 6 0,010 2,44 1,77 32,26 0,02 0,04 0,39 0,48 0,09 0,13 0,68 0,85 270,970 269,240 1,20 1,22 0,6 
13 14 8 0,010 8,92 4,10 132,82 0,33 0,62 0,90 1,05 0,40 0,57 3,67 4,31 269,240 265,900 1,22 1,22 0,62 
14.1 14 6 0,010 1,77 1,51 27,50 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 0,57 0,71 266,540 265,900 2,25 1,22 0,6 
14 15 8 0,010 6,28 3,44 111,47 0,40 0,75 0,94 1,10 0,44 0,64 3,24 3,77 265,900 263,440 1,22 1,22 0,62 
15 16 10 0,010 2,33 2,43 123,02 0,39 0,74 0,94 1,09 0,44 0,64 2,28 2,65 263,440 262,590 1,22 1,50 0,67 
16.1 16 6 0,010 3,96 2,25 41,12 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 0,85 1,06 265,140 262,890 3,50 1,20 0,6 
16 17 15 0,010 0,39 1,30 147,75 0,33 0,62 0,90 1,05 0,40 0,57 1,16 1,37 262,590 262,370 1,50 2,30 0,8 
17.1 17 6 0,010 3,91 2,24 40,83 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 0,85 1,05 265,130 263,070 1,30 1,60 0,6 
17 18 15 0,010 8,35 6,03 687,19 0,07 0,14 0,58 0,70 0,18 0,25 3,52 4,22 262,370 256,220 2,30 1,41 0,8 
18 19 15 0,010 3,18 3,72 423,74 0,12 0,23 0,67 0,81 0,23 0,32 2,51 3,00 256,220 253,470 1,41 1,41 0,8 
 Ramal 2                                    
21 22 6 0,010 1,22 1,25 22,81 0,02 0,04 0,40 0,50 0,10 0,14 0,50 0,62 319,470 319,010 1,20 1,20 0,6 
22.1 22 6 0,010 15,20 4,41 80,53 0,01 0,02 0,32 0,40 0,07 0,10 1,42 1,77 326,090 319,010 2,50 1,20 0,6 
22 23 6 0,010 4,18 2,31 42,21 0,04 0,08 0,49 0,61 0,14 0,20 1,14 1,40 319,010 316,810 1,20 1,20 0,6 
24.1 24 6 0,010 1,55 1,41 25,72 0,02 0,04 0,39 0,48 0,10 0,13 0,55 0,67 331,290 330,710 1,20 1,40 0,6 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
Continuación de la tabla V.          
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24.2 24 6 0,010 1,18 1,23 22,42 0,02 0,04 0,40 0,50 0,10 0,14 0,50 0,61 330,480 330,110 1,20 2,00 0,6 
24 25 6 0,010 20,28 5,10 93,02 0,01 0,02 0,33 0,41 0,08 0,10 1,70 2,10 330,110 323,110 2,00 1,20 0,6 
25.1 25 6 0,010 0,95 1,10 20,15 0,06 0,12 0,55 0,67 0,16 0,23 0,60 0,74 323,470 323,110 1,20 1,20 0,6 
25.2 25 6 0,010 0,61 0,88 16,09 0,06 0,12 0,55 0,67 0,17 0,23 0,48 0,59 322,700 322,510 1,20 1,80 0,6 
25 23 6 0,010 16,24 4,56 83,24 0,04 0,08 0,49 0,60 0,14 0,19 2,22 2,72 322,510 316,810 1,80 1,20 0,6 
23 5 6 0,010 4,46 2,39 43,64 0,13 0,26 0,69 0,84 0,24 0,35 1,65 2,00 316,810 313,750 1,20 1,20 0,6 
 Ramal 3                                     
26.1 26 6 0,010 19,98 5,06 92,31 0,01 0,03 0,35 0,43 0,08 0,11 1,75 2,16 334,150 317,200 1,20 1,20 0,6 
26 27 6 0,010 0,46 0,76 13,94 0,12 0,24 0,67 0,82 0,23 0,33 0,51 0,62 317,200 317,020 1,20 1,20 0,6 
27.1 27 6 0,010 19,29 4,97 90,72 0,01 0,03 0,35 0,43 0,08 0,11 1,73 2,13 332,870 317,020 1,20 1,20 0,6 
27 28 6 0,010 1,96 1,58 28,90 0,10 0,20 0,64 0,78 0,21 0,30 1,01 1,23 317,020 316,430 1,20 1,20 0,6 
28.1 28.2 6 0,010 19,64 5,02 91,54 0,01 0,02 0,32 0,40 0,07 0,10 1,62 2,01 326,190 320,350 2,30 1,20 0,6 
28.2 28 6 0,010 14,73 4,35 79,27 0,01 0,03 0,36 0,45 0,09 0,12 1,57 1,95 320,350 316,430 1,20 1,20 0,6 
28 5 6 0,010 9,60 3,51 63,98 0,06 0,13 0,56 0,68 0,17 0,24 1,96 2,40 316,430 313,750 1,20 1,20 0,6 
 Ramal 4                                     
29 30 6 0,010 3,88 2,23 40,67 0,01 0,03 0,36 0,45 0,08 0,12 0,80 1,00 340,040 338,310 2,10 1,70 0,6 
30 31 6 0,010 15,19 4,41 80,49 0,01 0,02 0,32 0,40 0,07 0,10 1,42 1,77 337,610 333,600 2,40 1,20 0,6 
31 32 6 0,010 17,29 4,71 85,88 0,01 0,02 0,34 0,42 0,08 0,11 1,61 1,98 333,600 325,510 1,20 1,20 0,6 
32.1 32 6 0,010 1,34 1,31 23,89 0,02 0,04 0,40 0,49 0,10 0,14 0,52 0,64 325,090 324,810 1,20 1,90 0,6 
32 33 6 0,010 16,33 4,58 83,46 0,02 0,04 0,40 0,50 0,10 0,14 1,84 2,27 324,810 317,800 1,90 1,20 0,6 
33 34 6 0,010 11,60 3,86 70,35 0,03 0,07 0,46 0,56 0,13 0,17 1,78 2,17 317,800 313,220 1,20 1,20 0,6 
34.1 34 6 0,010 5,86 2,74 49,98 0,03 0,06 0,44 0,54 0,12 0,16 1,20 1,48 317,030 313,220 1,20 1,20 0,6 
34 35 6 0,010 10,64 3,69 67,36 0,07 0,14 0,58 0,70 0,18 0,25 2,13 2,60 313,220 307,320 1,20 1,20 0,6 
35 36 6 0,010 9,71 3,53 64,36 0,09 0,18 0,62 0,76 0,21 0,29 2,20 2,68 307,320 301,930 1,20 1,20 0,6 
36.1 36 6 0,010 1,54 1,41 25,65 0,03 0,06 0,44 0,54 0,12 0,16 0,62 0,76 302,380 301,630 1,20 1,50 0,6 
36 37 6 0,010 6,83 2,96 53,99 0,14 0,27 0,70 0,84 0,25 0,35 2,06 2,50 301,630 297,850 1,50 1,20 0,6 
37.1 37 6 0,010 1,55 1,41 25,73 0,02 0,04 0,39 0,48 0,10 0,13 0,55 0,67 298,290 297,850 1,20 1,20 0,6 
37 38 8 0,010 0,31 0,77 24,94 0,35 0,68 0,91 1,07 0,41 0,60 0,70 0,83 297,850 297,590 1,20 1,30 0,62 
38.1 38 6 0,010 4,93 2,51 45,86 0,01 0,02 0,33 0,40 0,07 0,10 0,82 1,01 299,900 297,590 1,70 1,30 0,6 
38 39 8 0,010 0,55 1,02 33,02 0,30 0,58 0,87 1,04 0,37 0,55 0,89 1,05 297,590 297,360 1,30 2,00 0,62 
40 41 6 0,010 7,68 3,14 57,25 0,02 0,04 0,39 0,48 0,09 0,13 1,21 1,50 304,760 301,640 1,20 1,20 0,6 
42 43 6 0,010 5,49 2,65 48,38 0,03 0,05 0,43 0,53 0,11 0,16 1,14 1,41 303,370 301,190 1,20 1,20 0,6 
43 41 6 0,010 0,56 0,85 15,51 0,10 0,20 0,64 0,78 0,21 0,30 0,54 0,66 301,190 301,040 1,20 1,80 0,6 
44 
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Continuación de la tabla V.          
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44 45 6 0,010 4,92 2,51 45,81 0,01 0,02 0,33 0,40 0,07 0,10 0,82 1,01 304,500 302,540 2,00 1,20 0,6 
45 41 6 0,010 3,31 2,06 37,60 0,02 0,03 0,37 0,46 0,09 0,12 0,76 0,94 302,540 301,640 1,20 1,20 0,6 
41 39 6 0,010 7,11 3,02 55,05 0,07 0,14 0,58 0,70 0,18 0,25 1,74 2,12 301,040 298,060 1,80 1,30 0,6 
39 7 8 0,010 0,77 1,21 39,11 0,35 0,67 0,91 1,07 0,41 0,60 1,10 1,29 297,360 297,030 2,00 1,90 0,62 
 Ramal 5                                     
46 47 6 0,010 10,85 3,73 68,03 0,02 0,04 0,40 0,49 0,10 0,14 1,49 1,84 319,040 309,790 1,20 1,80 0,6 
47.1 47 6 0,010 0,72 0,96 17,49 0,04 0,08 0,49 0,61 0,14 0,20 0,47 0,58 309,470 309,090 1,20 2,50 0,6 
47 48 6 0,010 1,26 1,27 23,15 0,09 0,18 0,62 0,76 0,20 0,29 0,79 0,96 309,090 308,970 2,50 1,40 0,6 
48.1 48 6 0,010 1,75 1,50 27,33 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 0,57 0,71 309,870 309,170 1,30 1,20 0,6 
48 49 6 0,010 11,66 3,87 70,52 0,04 0,09 0,50 0,61 0,14 0,20 1,94 2,37 308,970 301,080 1,40 2,20 0,6 
49.1 49 6 0,010 0,92 1,09 19,85 0,02 0,05 0,42 0,52 0,11 0,15 0,46 0,56 300,730 300,420 1,20 2,86 0,6 
49 50 6 0,010 0,24 0,56 10,18 0,36 0,71 0,92 1,09 0,42 0,62 0,51 0,61 300,420 300,230 2,86 1,20 0,6 
50 7 6 0,010 2,82 1,90 34,66 0,13 0,25 0,69 0,83 0,24 0,34 1,30 1,58 300,230 297,730 1,20 1,20 0,6 
 Ramal 6                                     
51 52 6 0,010 1,35 1,32 24,02 0,02 0,04 0,40 0,49 0,10 0,14 0,52 0,64 297,200 296,960 2,80 1,20 0,6 
52 53 6 0,010 2,63 1,84 33,50 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 0,70 0,87 296,280 296,000 1,88 1,20 0,6 
53 54 6 0,010 10,23 3,62 66,05 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 1,39 1,70 296,000 293,350 1,20 1,20 0,6 
54 8 6 0,010 2,86 1,91 34,93 0,05 0,09 0,51 0,63 0,15 0,21 0,98 1,20 293,350 292,110 1,20 1,20 0,6 
 Ramal 7                                     
55 56 6 0,010 1,50 1,39 25,28 0,03 0,06 0,44 0,54 0,12 0,16 0,61 0,75 283,430 282,780 1,20 1,20 0,6 
56.1 56 6 0,010 8,33 3,27 59,60 0,02 0,04 0,41 0,50 0,10 0,14 1,33 1,63 289,890 282,780 1,20 1,20 0,6 
56 10 6 0,010 0,27 0,59 10,72 0,28 0,55 0,86 1,03 0,36 0,53 0,50 0,60 282,780 282,620 1,20 1,58 0,6 
 Ramal 8                                    
57 58 6 0,010 7,94 3,19 58,20 0,01 0,02 0,32 0,40 0,07 0,10 1,03 1,28 299,150 293,250 3,40 1,20 0,6 
58 59 6 0,010 10,43 3,66 66,70 0,01 0,03 0,36 0,44 0,08 0,12 1,30 1,61 293,250 290,450 1,20 1,20 0,6 
59.1 59 6 0,010 0,51 0,81 14,75 0,07 0,15 0,58 0,71 0,18 0,26 0,47 0,58 290,110 289,850 1,20 1,80 0,6 
59 60 6 0,010 8,93 3,38 61,73 0,03 0,07 0,46 0,57 0,13 0,18 1,57 1,93 289,850 286,940 1,80 1,20 0,6 
60.1 60 6 0,010 0,71 0,95 17,35 0,05 0,11 0,54 0,66 0,16 0,22 0,51 0,63 287,340 286,940 1,20 1,20 0,6 
60 61 6 0,010 9,16 3,43 62,50 0,05 0,10 0,52 0,64 0,15 0,21 1,78 2,18 286,940 283,960 1,20 1,20 0,6 
61 62 6 0,010 0,22 0,53 9,68 0,33 0,66 0,90 1,07 0,40 0,59 0,48 0,57 283,960 283,800 1,20 1,20 0,6 
62 10 6 0,010 0,85 1,05 19,07 0,21 0,41 0,79 0,95 0,31 0,45 0,83 1,00 283,800 283,000 1,20 1,20 0,6 
 Ramal 9                            
63 64 6 0,010 1,68 1,47 26,78 0,03 0,06 0,45 0,56 0,12 0,17 0,66 0,82 273,090 272,160 1,20 1,20 0,6 
46 
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64 65 6 0,010 2,99 1,96 35,69 0,04 0,09 0,50 0,61 0,14 0,20 0,97 1,19 272,160 270,190 1,20 1,20 0,6 
65.1 65 6 0,010 7,60 3,12 56,93 0,03 0,06 0,44 0,54 0,12 0,16 1,37 1,70 277,590 270,190 1,20 1,20 0,6 
65 13 6 0,010 2,61 1,83 33,38 0,10 0,20 0,64 0,78 0,21 0,30 1,17 1,42 270,190 269,240 1,20 1,22 0,6 
Ramal 10                                     
66 67 6 0,010 3,88 2,23 40,70 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 0,85 1,05 281,730 280,180 3,20 1,20 0,6 
67.1 67 6 0,010 0,95 1,11 20,18 0,02 0,05 0,42 0,51 0,11 0,15 0,46 0,57 280,050 279,630 1,20 1,75 0,6 
67 68 6 0,010 5,06 2,55 46,47 0,03 0,06 0,44 0,54 0,12 0,16 1,12 1,37 279,630 278,830 1,75 1,20 0,6 
68.1 68 6 0,010 0,93 1,09 19,93 0,02 0,05 0,42 0,52 0,11 0,15 0,46 0,56 278,870 278,470 1,20 1,56 0,6 
68 69 6 0,010 5,94 2,76 50,32 0,04 0,08 0,48 0,59 0,14 0,19 1,34 1,64 278,470 276,600 1,56 1,20 0,6 
69.1 69 6 0,010 1,25 1,27 23,11 0,01 0,02 0,33 0,40 0,07 0,10 0,41 0,51 276,510 276,250 1,30 1,55 0,6 
69 70 6 0,010 4,16 2,31 42,12 0,06 0,12 0,55 0,67 0,17 0,23 1,27 1,56 276,250 273,120 1,55 1,20 0,6 
70 71 6 0,010 5,58 2,67 48,77 0,05 0,11 0,53 0,65 0,16 0,22 1,43 1,75 273,120 271,040 1,20 1,20 0,6 
71 72 6 0,010 5,20 2,58 47,12 0,06 0,13 0,56 0,68 0,17 0,24 1,45 1,76 271,040 269,180 1,20 1,20 0,6 
72 73 6 0,010 0,34 0,66 11,96 0,29 0,57 0,86 1,03 0,37 0,54 0,57 0,68 269,180 269,050 1,20 1,60 0,6 
73 74 6 0,010 0,49 0,79 14,47 0,31 0,60 0,88 1,05 0,38 0,56 0,70 0,83 269,050 268,790 1,60 1,20 0,6 
74 75 6 0,010 13,01 4,08 74,50 0,07 0,13 0,56 0,69 0,17 0,24 2,30 2,81 268,790 264,810 1,20 1,20 0,6 
75 15 6 0,010 5,81 2,73 49,80 0,10 0,20 0,64 0,78 0,22 0,30 1,75 2,13 264,810 263,440 1,20 1,22 0,6 
Ramal 11                                    
76 77 6 0,010 5,29 2,60 47,50 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 0,99 1,22 263,520 258,800 3,20 1,20 0,6 
77 78 6 0,010 10,59 3,68 67,21 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 1,40 1,73 258,200 255,630 1,80 1,20 0,6 
78 19 6 0,010 5,04 2,54 46,37 0,04 0,08 0,48 0,59 0,13 0,19 1,22 1,50 255,630 253,680 1,20 1,20 0,6 
Ramal 12                                    
79 80 6 0,010 0,93 1,09 19,95 0,02 0,05 0,42 0,52 0,11 0,15 0,46 0,57 264,120 263,350 1,20 1,70 0,6 
80 81 6 0,010 0,96 1,11 20,25 0,05 0,09 0,51 0,63 0,15 0,21 0,57 0,70 263,350 262,750 1,70 1,20 0,6 
81 82 6 0,010 1,13 1,20 21,96 0,09 0,17 0,61 0,75 0,20 0,28 0,73 0,90 262,750 261,880 1,20 1,20 0,6 
82.1 82 6 0,010 0,93 1,09 19,89 0,02 0,05 0,42 0,52 0,11 0,15 0,46 0,56 261,700 261,280 1,20 1,80 0,6 
82 83 6 0,010 0,52 0,82 14,87 0,17 0,34 0,75 0,90 0,28 0,40 0,61 0,74 261,280 261,140 1,80 1,30 0,6 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
Tabla VI. Cálculo hidráulico de red 2 
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Ramal 1                            
1 2 6 0,010 7,49246 3,10 56,53 0,01 0,02 0,33 0,40 0,07 0,10 1,01 1,24 297,440 292,220 1,20 1,20 0,60 
2 3 6 0,010 9,41423 3,47 63,37 0,02 0,03 0,38 0,46 0,09 0,13 1,30 1,61 292,220 288,620 1,20 1,20 0,60 
3.1 3 6 0,010 1,05282 1,16 21,19 0,01 0,03 0,36 0,44 0,08 0,12 0,41 0,51 289,020 288,420 1,20 1,40 0,60 
3.2 3 6 0,010 0,89508 1,07 19,54 0,01 0,02 0,32 0,40 0,07 0,10 0,35 0,43 288,800 288,620 1,20 1,20 0,60 
3 4 6 0,010 10,3596 3,64 66,48 0,02 0,05 0,41 0,51 0,11 0,15 1,51 1,85 288,420 287,210 1,40 1,30 0,60 
4.1 4 6 0,010 0,64031 0,91 16,53 0,03 0,06 0,45 0,55 0,12 0,17 0,40 0,50 287,510 287,110 1,20 1,40 0,60 
4 5 6 0,010 16,7963 4,64 84,64 0,03 0,05 0,43 0,53 0,11 0,16 2,01 2,47 287,110 279,550 1,40 1,20 0,60 
5.1 5 6 0,010 5,38267 2,63 47,92 0,01 0,02 0,32 0,40 0,07 0,10 0,85 1,05 282,750 279,550 1,90 1,20 0,60 
5 6 6 0,010 10,0746 3,59 65,56 0,05 0,09 0,51 0,63 0,15 0,21 1,84 2,26 279,550 276,310 1,20 1,20 0,60 
6.1 6 6 0,010 6,87735 2,97 54,16 0,03 0,05 0,42 0,52 0,11 0,15 1,26 1,55 280,880 276,310 1,20 1,20 0,60 
6 7 6 0,010 4,70588 2,46 44,80 0,10 0,20 0,65 0,78 0,22 0,31 1,59 1,93 276,310 274,950 1,20 1,20 0,60 
7.1 7 6 0,010 7,60572 3,12 56,96 0,01 0,02 0,32 0,40 0,07 0,10 1,01 1,25 276,870 274,370 2,50 1,20 0,60 
7 8 6 0,010 11,4308 3,83 69,83 0,08 0,16 0,60 0,73 0,19 0,27 2,28 2,78 274,370 270,000 1,20 1,20 0,60 
8.1 8.2 6 0,010 0,98191 1,12 20,47 0,04 0,08 0,48 0,59 0,13 0,19 0,54 0,67 275,430 275,050 1,20 1,20 0,60 
8.2 8 6 0,010 12,6376 4,03 73,42 0,02 0,04 0,39 0,48 0,09 0,13 1,55 1,91 275,050 270,000 1,20 1,20 0,60 
8 9 6 0,010 6,51347 2,89 52,71 0,15 0,29 0,72 0,87 0,26 0,37 2,07 2,50 270,000 265,550 1,20 1,40 0,60 
Ramal 2                                    
10 11 6 0,010 0,89241 1,07 19,51 0,06 0,13 0,56 0,69 0,17 0,24 0,60 0,74 274,450 273,910 1,20 1,20 0,60 
11 12 6 0,010 17,5807 4,75 86,60 0,02 0,04 0,39 0,48 0,10 0,13 1,84 2,27 273,910 269,390 1,20 1,20 0,60 
12.1 12 6 0,010 1,7495 1,50 27,32 0,05 0,09 0,51 0,62 0,15 0,21 0,76 0,93 270,520 269,390 1,20 1,20 0,60 
12 13 6 0,010 15,9091 4,52 82,38 0,04 0,07 0,48 0,58 0,13 0,18 2,15 2,63 269,390 266,800 1,20 1,20 0,60 
13 14 6 0,010 7,06388 3,01 54,89 0,06 0,11 0,54 0,66 0,16 0,23 1,62 1,99 266,800 265,650 1,20 1,20 0,60 
14.1 14.2 6 0,010 9,0144 3,40 62,01 0,03 0,06 0,44 0,54 0,12 0,16 1,49 1,83 270,980 266,910 1,20 1,20 0,60 
14.2 14 6 0,010 3,12268 2,00 36,50 0,07 0,13 0,57 0,70 0,18 0,25 1,14 1,39 266,910 265,650 1,20 1,20 0,60 
14 9 6 0,010 0,32216 0,64 11,72 0,41 0,81 0,95 1,11 0,45 0,68 0,61 0,72 265,650 265,550 1,20 1,40 0,60 
Ramal 3                                    
15 16 6 0,010 6,12337 2,80 51,11 0,01 0,02 0,32 0,39 0,07 0,10 0,89 1,10 269,480 266,760 2,80 1,20 0,60 
16 9 6 0,010 2,80808 1,90 34,61 0,03 0,05 0,43 0,52 0,11 0,15 0,81 0,99 266,760 265,550 1,20 1,40 0,60 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VII. Cálculo hidráulico de red 3 
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Ramal 1                            
1 2 6 0,010 4,6275 2,44 44,43 0,01 0,02 0,33 0,40 0,07 0,10 0,79 0,98 260,650 258,650 2,50 1,20 0,6 
2 3 6 0,010 0,6881 0,94 17,13 0,03 0,05 0,43 0,54 0,11 0,16 0,41 0,50 258,650 258,590 1,20 1,25 0,6 
3 4 6 0,010 0,7117 0,96 17,42 0,03 0,06 0,45 0,56 0,12 0,17 0,43 0,53 258,590 258,450 1,25 2,75 0,6 
4.1 4 6 0,010 2,4649 1,78 32,43 0,02 0,03 0,37 0,46 0,09 0,13 0,66 0,82 259,980 259,050 1,20 2,15 0,6 
4 5 6 0,010 23,195 5,45 99,47 0,01 0,03 0,36 0,44 0,08 0,12 1,94 2,40 258,450 246,370 2,75 1,20 0,6 
5 6 6 0,010 24,358 5,59 101,93 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 2,13 2,62 246,370 241,530 1,20 1,20 0,6 
6 7 6 0,010 5,8721 2,74 50,05 0,04 0,09 0,50 0,61 0,14 0,20 1,36 1,67 241,530 238,490 1,20 1,20 0,6 
7 8 6 0,010 4,158 2,31 42,12 0,11 0,21 0,65 0,79 0,22 0,31 1,50 1,82 238,490 236,890 1,20 1,20 0,6 
8 9 6 0,010 3,7818 2,20 40,16 0,12 0,24 0,68 0,82 0,24 0,33 1,49 1,81 236,890 234,900 1,20 1,20 0,6 
Ramal 2                                    
10 11 6 0,010 2,0501 1,62 29,57 0,01 0,02 0,33 0,40 0,07 0,10 0,53 0,65 264,020 263,390 2,60 1,40 0,6 
11 12 6 0,010 8,067 3,22 58,66 0,01 0,02 0,33 0,40 0,07 0,10 1,05 1,29 262,790 260,190 2,00 1,20 0,6 
12.1 12 6 0,010 0,710 0,95 17,40 0,04 0,08 0,49 0,60 0,14 0,19 0,46 0,57 260,250 259,990 1,20 1,40 0,6 
12 13 6 0,010 13,043 4,09 74,59 0,02 0,03 0,38 0,46 0,09 0,13 1,55 1,90 259,990 259,450 1,40 1,20 0,6 
13.1 13 6 0,010 3,3557 2,07 37,83 0,01 0,02 0,32 0,40 0,07 0,10 0,67 0,83 261,450 259,450 2,00 1,20 0,6 
13 14 6 0,010 24,867 5,65 102,99 0,02 0,04 0,38 0,47 0,09 0,13 2,16 2,66 259,450 252,450 1,20 1,20 0,6 
14 15 6 0,010 20,391 5,11 93,26 0,02 0,04 0,41 0,50 0,10 0,14 2,09 2,57 252,450 240,460 1,20 1,20 0,6 
15 7 6 0,010 12,892 4,07 74,16 0,03 0,06 0,44 0,54 0,12 0,16 1,78 2,19 240,460 237,910 1,20 1,20 0,6 
Ramal 3                                    
14 15 6 0,010 1,5417 1,41 25,64 0,02 0,04 0,40 0,50 0,10 0,14 0,56 0,70 236,840 236,320 1,20 1,20 0,6 
15 16 6 0,010 5,4022 2,63 48,00 0,03 0,06 0,44 0,54 0,12 0,16 1,15 1,42 236,320 232,700 1,20 1,20 0,6 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.1.5.13. Ejemplo de diseño de un tramo 
 
Parámetros de diseño: 
 
 Tipo de sistema: por gravedad 
 Periodo de diseño (N): 30 años 
 Habitantes por vivienda: 6 habitantes 
 Tasa de crecimiento (r): 2,4 % 
 Dotación: 200 lts/hab/día 
 Factor de retorno: 85 % 
 Tipo de tubería: PVC 
 Coeficiente de rugosidad (n): 0,010 
 
Datos iniciales del tramo PV-6 a PV-7, red 1: 
 
 Cota de terreno inicial: 307,78 
 Cota de terreno final: 298,93 
 Distancia horizontal del tramo: 83,15 m. 
 Núm. de casas acumuladas del tramo anterior: 112 casas 
 Núm. de casas local: 10 casas 
 Factor de caudal medio (fqm): 0,005 
 
Cálculos: 
 
 Pendiente del terreno: es la diferencia de la cota de terreno inicial y la cota 
de terreno final sobre la distancia horizontal. 
 
S =
307,78 − 298,93
83,15
∗ 100 = 10,64 % 
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 Número de casa acumuladas: es la suma de número de casas del tramo 
anterior más el número de casas local. 
 
Núm. casas acum. = 112 + 10 = 122 casas 
 
 Habitantes a servir actual: es la cantidad de habitantes para la que se 
diseña el tramo hoy, según la población presente del censo realizado. Se 
multiplica los habitantes por vivienda y el número de casas acumuladas. 
 
Hab.  a servir actual = 6 ∗ 122 = 732 hab. 
 
 Habitantes a servir futura: es la cantidad de habitantes para la que se 
diseña el tramo a futuro, según los habitantes a servir actual, periodo de 
diseño (N) y tasa de crecimiento poblacional (r). Se calcula por el método 
geométrico de la siguiente forma: 
 
Hab. a servir futura = Hab. a servir actual ∗ (1 + r)N 
 
Hab. a servir futura = 732 ∗ (1 + 0,024)30 = 1492 hab. 
 
 Caudal de diseño 
 
Q𝑑𝑖𝑠 =  Núm. hab.∗ fqm ∗ FH 
 
o Caudal domiciliar 
 
Qdom =
Dot.∗ núm. hab.∗ FR
86 400
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Actual 
 
Qdom =
200 ∗ 732 ∗ 0,85
86 400
=  1,4403 lts/s 
 
Futuro 
 
Qdom =
200 ∗ 1492 ∗ 0,85
86 400
= 2,9356 lts/s 
 
Para el diseño de este proyecto el caudal comercial y el industrial no se 
toman en cuenta debido que no existe comercio u industria en el área donde se 
realizará el alcantarillado sanitario. 
 
 Caudal de conexiones ilícitas. 
 
Qci = 10 % ∗ Qdom 
 
Actual 
 
Qci = 10 % ∗ 1,4403 = 0,1440 lts/s 
 
Futuro 
 
Qci = 10 % ∗ 2,9356 = 0,2936 lts/s 
 
 Caudal de infiltración: la tubería esta sobre el nivel freático. 
 
Qinf = 0,01 ∗ ∅ 
Qinf = 0,01 ∗ 6 = 0,06 lts/s 
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 Caudal sanitario 
 
QS = Qdom + Qinf + Qc.i. 
 
Actual 
 
QS = 1,4403 + 0,06 + 0,1440 = 1,6443 lts/s 
 
Futuro 
 
QS = 2,9356 + 0,06 + 0,2936 = 3,2892 lts/s 
 
 Factor de Harmon 
FH =  
18 + √
P
1 000
4 + √
P
1 000
 
 
Actual 
 
FH =  
18 + √
732
1 000
4 + √
732
1 000
= 3,8833 
 
Futuro 
FH =  
18 + √
1 492
1 000
4 + √
1 492
1 000
= 3,6812 
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El caudal de diseño para la red 1 de alcantarillado sanitario es: 
 
Actual 
 
Q𝑑𝑖𝑠 =  732 ∗ 0,005 ∗ 3,8833 = 13,076 lts/s 
 
Futuro 
 
Q𝑑𝑖𝑠 =  1492 ∗ 0,005 ∗ 3,6812 = 25,265 lts/s 
 
 Diseño hidráulico 
 
o Velocidad a sección llena 
 
V = (
0,03429
n
) ∗ ∅
2
3⁄ ∗ S
1
2⁄  
 
∅      = 6” 
Stub. = 0,1064 m/m 
 
La pendiente de la tubería sigue la pendiente natural del terreno pero esto 
puede cambiar para que cumpla con los parámetros de velocidad y tirante. 
 
V = (
0,03429
0,01
) ∗ (6)
2
3⁄ ∗ (0,1064)
1
2⁄ = 3,69 m/s 
 
o Caudal a sección llena 
 
Q = V ∗ π ∗
∅2
4
∗ 1 000 
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∅    = 6”  
Stub.= 0,1524 m 
 
Q = 3,69 ∗ π ∗
(0,1524)2
4
∗ 1 000 = 67,38 lts/s 
 
o Relaciones hidráulicas 
 
Relación de caudales 
 
Actual 
 
Qdis
Q
=
13,076
67,38
= 0,19406 
 
Futura 
 
Qdis
Q
=
25,265
67,38
= 0,37496 
 
De la tabla de relaciones hidráulicas se tiene: 
 
o Tirante 
 
Actual 
 
d
D
= 0,2980 
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Futuro 
 
d
D
= 0,4240 
 
Ambos tirantes se encuentran dentro de los parámetros establecidos para 
el diseño. 
 
o Velocidad de diseño 
 
Actual 
 
Vdis
V
= 0,7733 →  Vdis = 0,7733 ∗ 3,69 = 2,86 m/s 
 
Futura 
 
Vdis
V
= 0,9281 →  Vdis = 0,9281 ∗ 3,69 = 3,43 m/s 
 
Ambas velocidades se encuentran dentro de los parámetros establecidos 
para el diseño. 
 
 Altura de pozo (H): se utilizará una altura de 1,20 metros como mínimo. 
 
 Cotas invert (C.I.) 
 
Cota invert de salida (C.I.S.) 
 
C. I. S. = Cota de terreno inicial − H 
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H = 1,20 metros 
 
C. I. S. = 307,78 − 1,20 = 306,58 m 
 
Cota invert de entrada (C.I.E.) 
 
C. I. E. = Cota de terreno final − H 
 
H = 1,20 metros 
 
𝐶. 𝐼. 𝐸. = 298,93 − 1,20 = 297,73 m 
 
2.1.5.14. Propuesta de tratamiento 
 
El sistema de alcantarillado sanitario descargará las aguas residuales en 
una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para su depuración, y así, 
evitar enfermedades y conservar el medio ambiente. 
 
Se propone la localización de las plantas de tratamiento en el plano de 
planta general de cada red adjuntado en los apéndices. 
 
2.1.5.15. Operación y mantenimiento 
 
El servicio de operación y mantenimiento que se le dará al sistema de 
alcantarillado sanitario contribuye a que sea eficiente, eficaz y sostenible. Por 
esta razón es importante conocer los servicios básicos. 
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Como primer paso es importante disponer de planos actualizados del 
sistema para ubicar cada parte del mismo y debe contar con los datos 
correspondientes de cada uno como diámetro, material, altura y otros. 
 
La cantidad de personas debe ser de acuerdo a la extensión del sistema, 
además, el personal debe ser capacitado física y mentalmente para evitar 
accidentes o protegerse de algún posible daño. Se debe contar también con el 
equipo de seguridad y herramientas de mantenimiento correspondiente para 
alcantarillas. 
 
Problemas más frecuentes: 
 
 Obstrucciones: las causas más frecuentes son las grasas, plásticos, 
raíces, piedras, arena trapos y vidrios. Estas obstrucciones se remueven 
por medio de lavados, extracción de la materia o aplicando algún tipo de 
sustancia. Por otro lado, es importante educar a las personas para que no 
arrojen basura en la calle. 
 
 Pérdida de capacidad: este problema se puede dar cuando hay viviendas 
que no hacen uso de servicio de alcantarillado, por lo que se tendrá un 
caudal bajo. Generalmente ocurre cuando se forma una capa de 
sedimentos en los colectores mayormente donde se tiene una pendiente 
o velocidad baja. 
 
 Roturas: generalmente ocurren cuando la tubería del sistema no se coloca 
sobre una cama de apoyo sino sobre un suelo rocoso, cuando no tienen 
suficiente recubrimiento pueden colapsar debido a la sobrecarga que se 
somete.  
 
62 
 Vandalismo: para evitar este problema se deben sellar las tapas con 
asfalto y arena o concreto de ser necesario, ya que lo más usual es el robo 
de las tapaderas de las cámaras de inspección. 
 
La municipalidad es la responsable de la operación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado. Debe asegurar y verificar que la construcción coincida 
con el diseño del proyecto y una buena ejecución de la obra. 
 
Debe realizar una inspección rutinaria para evaluar el funcionamiento de 
cada parte del sistema. Dando a conocer los siguiente: 
 
 Vejez o antigüedad de la tubería. 
 Grado de corrosión interna o externa. 
 Formación de sólidos en el fondo, infiltraciones o fugas anormales. 
 Penetración de raíces de la tubería. 
 Limitación en la capacidad de transporte de las aguas residuales. 
 Existencia de tapaderas de pozos de visita y su estado interno. 
 
Existen dos tipos para el mantenimiento de sistemas de alcantarillas. 
 
 Mantenimiento preventivo: es el mantenimiento que se le da al sistema 
antes de que ocurra algún problema o daño. Para mantener su 
funcionamiento normal se realiza una limpieza periódicamente. La 
limpieza puede realizarse manual, mecánicamente o una combinación de 
ambos. 
 
Tipos de limpieza manuales 
 
o Limpieza por raspadura manual 
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o Limpieza con un balón de acero 
o Torno manual 
o Dragado manual 
 
Tipos de limpieza mecánicos 
 
o Camión de limpieza por medio de alta presión 
o Camión para remover lodos usando el vacío 
o Camión para limpieza con herramientas de cubo 
 
 Mantenimiento correctivo: este mantenimiento corrige algún problema 
durante el funcionamiento del sistema de alcantarillado. 
 
o Atoros 
o Rehabilitación de colectores 
o Construcción y reconstrucción de pozos de visita 
o Cambio y reposición de tapaderas de pozos de visita 
 
2.1.5.16. Presupuesto del proyecto 
 
Este proyecto será financiado por la Municipalidad de Villa Canales. El 
presupuesto se realizó tomando en cuenta todos los renglones de trabajo, 
materiales y equipos necesarios para la ejecución del sistema de drenaje para el 
cantón el Pedrero. 
 
Se integran costos unitarios y los costos indirectos que incluyen imprevistos, 
costos de administración, gastos legales, financiamiento y utilidad. 
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Tabla VIII. Resumen de presupuesto de la red 1 
 
 Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
 Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
 Fecha: agosto 2017     
      
Núm. Descripción Unidad Cantidad 
Precio  
Unitario 
Total 
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES        Q186 215,88  
1,01 Trazo línea de colector ML 5 384,58  Q1,50   Q8 076,87  
1,02 Demolición de concreto M2 1 511,65  Q110,31   Q166 750,25  
1,03 Demolición de adoquín M2 309,73  Q36,77   Q11 388,76  
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS        Q718 220,35  
2,01 Excavación de zanja M3 5 054,67  Q56,77   Q286 930,91  
2,02 
Relleno de zanja (incluye 
retiro) 
M3 
3 546,30  Q121,62   Q431 289,45  
3,00 COLECTOR        Q1,997,345,65  
3,01 Tubería PVC 6" ASTM 3034 ML 4 551,94  Q340,56   Q1 550 222,07  
3,02 Tubería PVC 8" ASTM 3034 ML 578,91  Q407,05   Q235 646,21  
3,03 Tubería PVC 10" ASTM 3034 ML 36,53  Q562,50   Q20 548,26  
3,04 Tubería PVC 15" ASTM 3034 ML 217,2  Q879,05   Q190 929,11  
4,00 POZO DE VISITA         Q1 065 711,69  
4,01 
Pozo de visita (Hprom.= 
1,52m) 
U 
114  Q9 348,35   Q1 065 711,69  
5,00 
CONEXIONES 
DOMICILIARES 
  
     Q684 772,37  
5,01 
Conexiones domiciliares de 6" 
a 4" 
U 
500  Q1 069,94   Q534 967,50  
5,02 
Conexiones domiciliares de 8" 
a 4" 
U 
58  Q1 485,89   Q86 181,54  
5,03 
Conexiones domiciliares de 
10" a 4" 
U 
1  Q1 957,55   Q1 957,55  
5,04 
Conexiones domiciliares de 
15" a 4" 
U 
23  Q2 681,12   Q61 665,77  
6,00 
REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO 
  
     Q412 055,40  
6,01 Reposición de concreto M2 1 511,65  Q248,55   Q375 715,36  
6,02 Reposición de adoquín M2 309,73  Q117,33   Q36 340,04  
TOTAL  Q5 064 321,33  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla IX. Resumen de presupuesto de la red 2 
 
 Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
 Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
 Fecha: agosto 2017     
      
Núm. Descripción Unidad Cantidad 
Precio  
Unitario 
Total 
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES        Q44 679,69  
1,01 Trazo línea de colector ML 1 096,63  Q1,50   Q1 644,95  
1,02 Demolición de concreto M2 342,66  Q110,31   Q37 798,77  
1,03 Demolición de adoquín M2 142,398  Q36,77   Q5 235,97  
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS        Q131 659,53  
2,01 Excavación de zanja M3 926,12  Q57,14   Q52 921,38  
2,02 
Relleno de zanja (incluye 
retiro) 
M3 
637,28  Q123,55   Q78 738,16  
3,00 COLECTOR        Q80 102,97  
3,01 Tubería PVC 6" ASTM 3034 ML 1 096,63  Q737,81   Q809 102,97  
4,00 POZO DE VISITA         Q199 075,63  
4,01 
Pozo de visita (Hprom.= 
1,36m) 
U 
27  Q7 373,17   Q199 075,63  
5,00 
CONEXIONES 
DOMICILIARES 
  
     Q117 307,50  
5,01 
Conexiones domiciliares de 6" 
a 4" 
U 
148  Q792,62   Q117 307,50  
6,00 
REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO 
  
     Q155 624,48  
6,01 Reposición de concreto M2 342,66  Q405,41   Q138 917,91  
6,02 Reposición de adoquín M2 142,398  Q117,32   Q16 706,58  
TOTAL  Q1 457 449,81  
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla X. Resumen de presupuesto de la red 3 
 
 Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3 
 Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
 Fecha: agosto 2017     
      
Núm. Descripción Unidad Cantidad 
Precio 
Unitario 
Total 
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES        Q21 928,05  
1,01 Trazo línea de colector ML 694,95  Q1,50   Q1 042,43  
1,02 Demolición de concreto M2 189,34  Q110,31   Q20 885,63  
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS        Q91 311,97  
2,01 Excavación de zanja M3 640,91  Q56,83   Q36 420,44  
2,02 
Relleno de zanja (incluye 
retiro) 
M3 
458,72  Q119,66   Q54 891,54  
3,00 COLECTOR        Q236 795,73  
3,01 Tubería PVC 6" ASTM 3034 ML 694,95  Q340,74   Q236 795,73  
4,00 POZO DE VISITA         Q164 975,60  
4,01 
Pozo de visita (Hprom.= 
1,49m) 
U 
21  Q7 855,98   Q164 975,60  
5,00 
CONEXIONES 
DOMICILIARES 
  
     Q69 127,53  
5,01 
Conexiones domiciliares de 6" 
a 4" 
U 
87  Q794,57   Q69 127,53  
6,00 
REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO 
  
     Q47 207,76  
6,01 Reposición de concreto M2 189,34  Q249,33   Q47 207,76  
TOTAL  Q631 346,64  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.5.17. Evaluación socioeconómica 
 
Es el análisis de la factibilidad económica y social del proyecto. 
Económicamente se pretende recuperar la inversión a mediano o largo plazo y 
socialmente se quiere que la población sea la beneficiaria.  
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Para este análisis ser realizó el valor presente neto y la tasa interna de 
retorno. 
 
2.1.5.17.1. Valor presente neto  
 
Este método ayuda en la toma de decisiones de inversión, permite 
determinar si una inversión vale la pena o no realizarla. Traslada los ingresos y 
egresos anuales, incluyendo la inversión inicial a un valor presente que se conoce 
como valor presente neto (VPN). 
 
Como resultado del análisis se pueden obtener tres posibles respuestas: 
 
 VPN < 0, el resultado es un valor negativo que dependiendo que tan 
alejado esta de 0, indica que el proyecto no es rentable. 
 VPN = 0, indica que se genera el porcentaje de utilidad que se desea. No 
hay ganancias ni pérdidas. 
 VPN > 0, indica que el proyecto es rentable. 
 
Cálculo VPN para la red 1: 
 
El costo inicial del proyecto es de Q5 064 321,33, tomando una inversión 
inicial de Q500 000,00, ingreso por conexión de cada casa de Q1 200,00 y costo 
por mantenimiento de alcantarillado de Q12 000,00 anual. Con un periodo de 
diseño de 30 años y una tasa de interés de 15 %. 
 
VPN = −5 064 321,33 + 500 000 − 12 000(1 + 0,15)30 + 23 280(1 + 0,15)30 
VPN =  −3 817 452,54 
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Cálculo VPN para la red 2: 
 
El costo inicial del proyecto es de Q1 457 449,81 tomando una inversión 
inicial de Q400 000,00, ingreso por conexión de cada casa de Q1 200,00 y costo 
por mantenimiento de alcantarillado de Q12 000,00 anual. Con un periodo de 
diseño de 30 años y una tasa de interés de 15 %. 
 
VPN = −1 457 449,81 + 400 000 − 12 000(1 + 0,15)30 + 5 920(1 + 0,15)30 
VPN = −1 460 017,38 
 
Cálculo VPN para la red 3: 
 
El costo inicial del proyecto es de Q631 346,64 tomando una inversión inicial 
de Q200 000,00, ingreso por conexión de cada casa de Q1 200,00 y costo por 
mantenimiento de alcantarillado de Q12 000,00 anual. Con un periodo de diseño 
de 30 años y una tasa de interés de 15 %. 
 
VPN = −631 346,64 + 200 000 − 12 000(1 + 0,15)30 + 3480(1 + 0,15)30 
VPN = −995 470,94 
 
El resultado para las tres redes es negativo, indica que el proyecto no es 
rentable, se gasta más de lo que se gana económicamente. Pero realizar el 
proyecto es una necesidad para la Aldea de El Porvenir. 
 
2.1.5.17.2. Tasa interna de retorno 
 
Es la tasa máxima de utilidad que puede pagarse u obtenerse, evalúa el 
rendimiento de una inversión. Se obtiene cuando el VPN es igual a cero y se 
intenta que los costos sean iguales o próximos a los ingresos. 
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 Debido a que el proyecto es de carácter social no es factible 
económicamente, la tasa interna de retorno no se calcula. 
 
2.1.5.18. Evaluación del impacto ambiental 
 
Se realiza una evaluación de impacto ambiental para las tres redes que se 
diseñaron en el proyecto. 
 
Materiales o sustancias a utilizar: tubería PVC, lubricante, varillas de hierro, 
cemento, grava, arena y agua. 
 
Trabajos a realizar: limpieza del terreno, excavaciones, retiro de material, 
relleno y compactación, instalación de tuberías, construcción de pozos de visita 
y conexiones domiciliarias. 
 
Para el análisis se toma en cuenta si la ejecución del proyecto del sistema 
de alcantarillado sanitario modifica o puede modificar los componentes del 
ambiente en la zona de estudio y áreas de influencia. 
 
Los impactos ambientales que se generan por la construcción de la obra 
son en su mayoría temporales, ya que acabarán al finalizar los trabajos de 
construcción y los beneficios ambientales y salud de los habitantes serán 
permanentes.  
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Impacto ambiental producido por el proyecto: 
 
 Medio físico 
 
o Impacto al aire: se podría llegar a afectar el área con olores 
provenientes de las excavaciones; la limpieza y las excavaciones 
producirán emisiones de polvo que afectarán de manera negativa 
la calidad del aire. 
 
o Impacto al ruido: el transporte, la maquinaria y equipo utilizado para 
excavación, compactación del suelo y trasporte de materiales 
incrementará los niveles de ruido existentes en el área de influencia 
del proyecto. 
 
o Impacto al agua: durante la construcción se producirá 
contaminación del agua debido al mal manejo de la disposición de 
excretas de los trabajadores de la construcción, el impacto es 
temporal. 
 
o Impacto al suelo: durante la construcción se generan desechos 
sólidos y desperdicios de material, también pueden ocurrir 
derrames de combustible durante el transporte de material y 
desechos. 
 
 Medio biótico 
 
o Impacto a la flora y fauna: se considera nulo ya que el área del 
proyecto es una zona altamente intervenida por actividades 
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humanas, no es necesario remoción de flora ni se verá afectada una 
zona habitada por alguna especie animal. 
 
 Medio socioeconómico y cultural 
 
o Impacto al empleo: se proveerá de empleo a personas de 
habitantes del lugar y zonas cercanas. Hay un alto porcentaje de 
posibles daños a la salud de los trabajadores de la construcción si 
no tienen la capacitación adecuada. 
 
o Impacto a la calidad de vida: se disminuirá la condición de 
insalubridad y el riesgo de inundaciones.  
 
o Impacto a la salud: mejorará las condiciones higiénicas y sanitarias, 
disminuyendo la proliferación de enfermedades gastrointestinales 
principalmente. 
 
 Medio perceptual o visual 
 
o Impacto al paisaje: se debe disponer los desperdicios o material 
excavado en un lugar adecuado. El sitio donde se instale el 
campamento puede ocasionar alteraciones negativas al paisaje.  
 
Medidas de mitigación 
 
 Calibrar la maquinaria adecuadamente para reducir la 
cantidad de ruido y dotar de implementos de protección para 
ruido a los trabajadores de la construcción. 
72 
 Humedecimiento continuo de las áreas abiertas para evitar 
levantamiento de polvo durante las actividades de 
movimiento de tierras. 
 Disponer adecuadamente los residuos sólidos y material de 
desecho. 
 Señalización con letreros preventivos en los alrededores de 
la obra. 
 Capacitación de los trabajadores para evitar accidentes. 
 Informar de manera eficaz a los habitantes de El Porvenir 
sobre la ejecución de la obra. 
 
2.1.5.19. Cronograma de ejecución física y financiera 
 
Indica la inversión económica y avance físico del proyecto en base a la 
planificación, tomando en cuenta los rendimientos, mano de obra, costos de los 
materiales y la cantidad de trabajo de cada renglón.  
 
Los tiempos son estimados en base a lo anterior, pero siempre puede variar 
dependiendo de varios factores como imprevistos o cambios finales. 
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Figura 2. Cronograma físico-financiero de la red 1 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1    
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales     
Fecha: agosto 2017        
                       
   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
   Semana Semana Semana Semana Semana 
Núm. Descripción Costo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES                                   
1,01 
Trazo línea de 
colector Q8 076,87                                         
1,02 
Demolición de 
concreto Q166 750,25                                         
1,03 
Demolición de 
adoquín Q11 388,76                                         
1,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                         
2,01 
Excavación de 
zanja Q286 930,91                                         
2,02 
Relleno de zanja 
(incluye retiro) Q431 289,45                                         
1,00 COLECTOR                                           
3,01 
Tubería PVC 6" 
ASTM 3034 Q1 550 222,07                                         
3,02 
Tubería PVC 8" 
ASTM 3034 Q235 646,21                                         
3,03 
Tubería PVC 10" 
ASTM 3034 Q20 548,26                                         
3,04 
Tubería PVC 15" 
ASTM 3034 Q190 929,11                                         
1,00 POZO DE VISITA                                           
4,01 
Pozo de visita 
(Hprom.= 1.52m) Q1 065 711,69                                         
1,00 CONEXIONES DOMICILIARES                                         
5,01 
Conexiones 
domiciliares Q684 772,37                                         
1,00 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO                                         
6,01 
Reposición de 
concreto Q375 715,36                                         
6,02 
Reposición de 
adoquín Q36 340,04                                         
 Total Q5 064 321,33                       
 Avance financiero mensual Q257 948,60 Q1 312 811,14 Q1 589 586,24 Q1 041 711,41 Q862 263,94 
 
Avance financiero acumulado 
mensual Q257 948,60 Q1 570 759,74 Q3 160 345,98 Q4 202 057,39 Q5 064 321,33 
 Avance físico % mensual 5,09 % 25,92 % 31,39 % 20,57 % 17,03 % 
 
Avance físico % acumulado 
mensual 5,09 % 31,02 % 62,40 % 82,97 % 100,00 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Cronograma físico-financiero de la red 2 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
Fecha: agosto 2017             
               
  
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 
  Semana Semana Semana 
Núm. Descripción Costo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES                         
1,01 Trazo línea de colector Q1 644,95                         
1,02 Demolición de concreto Q37 798,77                         
1,03 Demolición de adoquín Q5 235,97                         
1,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                         
2,01 Excavación de zanja Q52 921,38                         
2,02 
Relleno de zanja (incluye 
retiro) Q78 738,16                         
1,00 COLECTOR                           
3,01 Tubería PVC 6" ASTM 3034 Q809 102,97                         
1,00 POZO DE VISITA                           
4,01 
Pozo de visita (Hprom.= 
1.36m) Q199 075,63                         
1,00 CONEXIONES DOMICILIARES                         
5,01 Conexiones domiciliares Q117 307,50                         
1,00 REPOSIÓN DE PAVIMENTO                         
6,01 Reposición de concreto Q138 917,91                         
6,02 Reposición de adoquín Q16 706,58                         
 Total Q1 457 449,81               
 Avance financiero mensual Q299 876,80 Q864 556,61 Q293 016,40 
 Avance financiero acumulado mensual Q299 876,80 Q1 164 433,42 Q1 457 449,81 
 Avance físico % mensual 20,58 % 59,32 % 20,10 % 
 Avance físico % acumulado mensual 20,58 % 79,90 % 100,00 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
75 
Figura 4. Cronograma físico-financiero de la red 3 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3        
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales        
Fecha: agosto 2017          
           
   Mes 1 Mes 2 
   Semana Semana 
Núm. Descripción Costo 1 2 3 4 1 2 3 4 
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES                   
1,01 Trazo línea de colector Q1 042,43                 
1,02 Demolición de concreto Q20 885,63                 
1,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS                   
2,01 Excavación de zanja Q36 420,44                 
2,02 Relleno de zanja (incluye retiro) Q54 891,54                 
1,00 COLECTOR                   
3,01 Tubería PVC 6" ASTM 3034 Q236 795,73                 
1,00 POZO DE VISITA                   
4,01 Pozo de visita (Hprom.= 1.36m) Q164 975,60                 
1,00 CONEXIONES DOMICILIARES                   
5,01 Conexiones domiciliares Q69 127,53                 
1,00 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO                   
6,01 Reposición de concreto Q47 207,76                 
 Total Q631 346,64           
 Avance financiero mensual Q216 212,31 Q415 134,33 
 Avance financiero acumulado mensual Q216 212,31 Q631 346,64 
 Avance físico % mensual 34,25 % 65,75 % 
 Avance físico % acumulado mensual 34,25 % 100,00 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.5.20. Planos 
 
Los planos del diseño de las redes 1, 2 y 3 se adjuntan en los apéndices, 
incluye planta general de cada red, plantas y perfiles de todos los tramos y 
detalles constructivos de pozo de visita y conexión domiciliar. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. En la Municipalidad de Villa Canales se destaca el desarrollo 
socioeconómico de los últimos años que ha hecho que aumente la 
cantidad de inmigrantes, debido al aumento de industrias, agricultura y a 
la cercanía con la capital en la parte norte del municipio. Hecho que 
conlleva a la ampliación y mejora de su infraestructura. 
 
2. Para la realización del diseño de drenaje sanitario en el cantón El Pedrero, 
aldea El Porvenir se utilizaron las normas generales para diseño de 
alcantarillados del INFOM y el manual de diseño de tubosistemas 
AMANCO para alcantarillado sanitario y pluvial de Amanco, según la 
topografía, población, clima y periodo de diseño. Cada uno de los sistemas 
desfogará sus aguas residuales hacia una planta de tratamiento para su 
depuración, beneficiando a los habitantes de la aldea, reduciendo la 
contaminación de la aldea y mejorando su calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. En la etapa de construcción es necesario que se garantice una 
supervisión técnica y que todo se realice de acuerdo a los planos, 
materiales indicados y especificaciones, para evitar que en el futuro el 
alcantarillado no funcione correctamente. 
 
2. Debido a la ley de tratamiento de aguas residuales la realización de la 
planta de tratamiento de aguas residuales debe ser a corto plazo, en los 
lugares propuestos para cada uno de los sistemas. 
 
3. Realizar mantenimiento periódico con mano calificada, para evitar el mal 
funcionamiento de los sistemas de alcantarillado sanitario. 
 
4. Impulsar la educación ambiental en los habitantes de la aldea para 
disminuir la contaminación y que no entre ningún tipo de basura en las 
tuberías del alcantarillado sanitario u objetos que pueda perjudicar al 
funcionamiento del alcantarillado sanitario. 
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APÉNDICES 
 
 
 
Apéndice 1. Precios unitarios 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Trabajos preliminares 
   Núm. renglón 1,00 
Subrenglón Demolición de concreto 
   Núm. subrenglón 1,02 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Demolición de concreto 1 511,65 m2  Q              110,31   Q  166 750,25  
Mano de obra 
Demolición de concreto 1 511,6533 m2 77,82  Q  117 636,86  
Total mano de obra  Q  117 636,86  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       5 881,84  
          
Costo directo    Q  123 518,70  
Costo indirecto 35 %  Q     43 231,55  
Total renglón  Q  166 750,25  
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Trabajos preliminares 
   Núm. renglón 1,00 
Subrenglón Demolición de adoquín 
   Núm. subrenglón 1,03 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Demolición de adoquín 309,73 m2  Q                     36,77   Q    11 388,76  
Mano de obra 
Demolición de adoquín 309,73 m2 25,94  Q       8 034,40  
Total mano de obra  Q       8 034,40  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          401,72  
         
Costo directo    Q       8 436,12  
Costo indirecto 35 %  Q       2 952,64  
Total renglón  Q    11 388,76  
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Continuación del apéndice 1. 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Movimiento de tierras 
   Núm. renglón 2,00 
Subrenglón Excavación de zanja 
   Núm. subrenglón 2,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Excavación de zanja 5 054,67 m3  Q                56,77   Q      286 930,91  
Mano de obra 
Trazo de niveles 5 384,58 ml 1,68  Q          9 046,09  
Colocación de niveles 5 384,58 ml 0,56  Q          3 015,36  
Excavación manual terreno blando 5 054,67 m3 37,66  Q      190 358,93  
Total mano de obra  Q      202 420,39  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q        10 121,02  
         
Costo directo    Q      212 541,41  
Costo indirecto 35 %  Q        74 389,49  
Total renglón  Q      286 930,91  
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Continuación del apéndice 1. 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Movimiento de tierras 
   Núm. renglón 2,00 
Subrenglón Relleno de zanja (incluye retiro) 
   
Núm. 
subrenglón 
2,02 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Relleno de zanja (incluye retiro) 3 546,30 m3  Q      121,62   Q  431 289,45  
Mano de obra 
Colocación de relleno en capas 3 546,30 m3  Q         28,25   Q  100 183,02  
Compactación con plato 
vibratorio 
3 546,30 m3  Q         23,54   Q    83 479,94  
Retiro (a 50 metros de distancia) 2 138,20 m3  Q         37,66   Q    80 524,47  
Explanación de suelo 3 546,30 m3  Q         11,30   Q    40 073,21  
Total mano de obra  Q  304 260,63  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q    15 213,03  
         
Costo directo    Q  319 473,66  
Costo indirecto 35 %  Q  111 815,78  
Total renglón  Q  431 289,45  
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Continuación del apéndice 1. 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Colector 
   Núm. renglón 3,00 
Subrenglón Tubería PVC 6" ASTM 3034 
   
Núm. 
subrenglón 
3,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Tubería PVC 6" ASTM 3034 4 551,94 ml  Q      340,56   Q  1 550 222,07  
Materiales 
Tubo PVC 6"  759 Unidad  Q      560,00   Q      425 040,00  
Lubricante (500 gr) 304 Unidad  Q         89,10   Q        27 086,40  
Selecto 398,76 m3  Q         65,80   Q        26 238,55  
Total materiales  Q      478 364,95  
Mano de obra 
Instalación tubería + emplantillado 4 551,94 ml  Q      140,17   Q      638 045,43  
Total mano de obra  Q      638 045,43  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q        31 902,27  
         
Costo directo    Q  1 148 312,65  
Costo indirecto 35 %  Q      401 909,43  
Total renglón  Q  1 550 222,07  
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Continuación del apéndice 1. 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Colector 
   Núm. renglón 3,00 
Subrenglón Tubería PVC 8" ASTM 3034 
   
Núm. 
subrenglón 
3,02 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Tubería PVC 8" ASTM 3034 578,91 ml  Q      407,05   Q  235 646,21  
Materiales 
Tubo PVC 8"  97 Unidad  Q      832,20   Q    80 723,40  
Lubricante (500 gr) 58 Unidad  Q         89,10   Q       5 167,80  
Selecto 52,56 m3  Q         65,80   Q       3 458,44  
Total materiales  Q    89 349,64  
Mano de obra 
Instalación tubería + emplantillado 578,91 ml  Q      140,17   Q    81 145,81  
Total mano de obra  Q    81 145,81  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       4 057,29  
         
Costo directo    Q  174 552,75  
Costo indirecto 35 %  Q    61 093,46  
Total renglón  Q  235 646,21  
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Continuación del apéndice 1. 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Colector 
   Núm. renglón 3,00 
Subrenglón Tubería PVC 10" ASTM 3034 
   
Núm. 
subrenglón 
3,03 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Tubería PVC 10" ASTM 3034 36,53 ml  Q      562,50   Q    20 548,26  
Materiales 
Tubo PVC 10"  7 Unidad  Q   1 271,20   Q       8 898,40  
Lubricante (500 gr) 8 Unidad  Q         89,10   Q          712,80  
Selecto 3,55 m3  Q         65,80   Q          233,30  
Total materiales  Q       9 844,50  
Mano de obra 
Instalación tubería + emplantillado 36,53 ml  Q      140,17   Q       5 120,41  
Total mano de obra  Q       5 120,41  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          256,02  
         
Costo directo    Q    15 220,93  
Costo indirecto 35 %  Q       5 327,33  
Total renglón  Q    20 548,26  
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Continuación del apéndice 1. 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Colector 
   Núm. renglón 3,00 
Subrenglón Tubería PVC 15" ASTM 3034 
   
Núm. 
subrenglón 
3,04 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Tubería PVC 15" ASTM 3034 217,20 ml  Q      879,05   Q  190 929,11  
Materiales 
Tubo PVC 15"  37 Unidad  Q   2 563,70   Q    94 856,90  
Lubricante (500 gr) 145 Unidad  Q         89,10   Q    12 919,50  
Selecto 25,61 m3  Q         65,80   Q       1 685,40  
Total materiales  Q  109 461,80  
Mano de obra 
Instalación tubería + emplantillado 217,20 ml  Q      140,17   Q    30 444,92  
Total mano de obra  Q    30 444,92  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       1 522,25  
         
Costo directo    Q  141 428,97  
Costo indirecto 35 %  Q    49 500,14  
Total renglón  Q  190 929,11  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Pozo de visita  
   Núm. renglón 4,00 
Subrenglón Pozo de visita (Hprom.= 1.52m) 
   
Núm. 
subrenglón 
4,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Pozo de visita (Hprom.= 1.52m) 114,00 U  Q   9 348,35   Q  1 065 711,69  
Materiales 
Cemento 1 841,1 Saco  Q         83,00   Q      152 811,30  
Arena de río 167,58 m3  Q      110,00   Q        18 433,80  
Piedrín de 3/4 50,16 m3  Q      240,00   Q        12 038,40  
Selecto 13,68 m3  Q         65,80   Q              900,14  
Tabla de 1x12x8' 34,2 Unidad  Q         60,00   Q          2 052,00  
Hierro de 1/4" grado 40 228 Varilla  Q         11,00   Q          2 508,00  
Hierro de 1/2" grado 40 456 Varilla  Q         64,50   Q        29 412,00  
Hierro de 3/4" grado 40 228 Varilla  Q      160,00   Q        36 480,00  
Clavo 3" 114 Lb  Q           6,25   Q              712,50  
Alambre de amarre 278,16 Lb  Q           8,00   Q          2 225,28  
Ladrillo tayuyo 0,065x0,11x0,23 79 800,00 Unidad  Q           2,50   Q      199 500,00  
Total materiales  Q      457 073,42  
Mano de obra 
Excavación 517,56 m3  Q         82,16   Q        42 522,73  
Fundición de cimiento 68,40 m3  Q      129,70   Q          8 871,48  
Levantado de ladrillo tayuyo 707,33 m2  Q         69,03   Q        48 826,96  
Compactación 13,68 m3  Q         18,83   Q              257,59  
Instalación de escalones de hierro 684 Unidad  Q         16,32   Q        11 159,46  
Repello a base de cemento 340,86 m2  Q         28,24   Q          9 625,89  
Formaleta 6 183,50 m  Q         23,01   Q      142 282,26  
Armado de hierro 1/4" 2 777,04 ml  Q           1,32   Q          3 665,69  
Armado de hierro 1/2" 1 388,52 ml  Q           1,92   Q          2 665,96  
Armado de hierro 3/4" 1 402,2 ml  Q           2,68   Q          3 757,90  
Acarreo y retiro de material 
sobrante 569,32 
m3 
 Q         75,32   Q        42 880,88  
Total mano de obra  Q      316 516,80  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q        15 825,84  
         
Costo directo    Q      789 416,07  
Costo indirecto 35 %   Q      276 295,62  
Total renglón  Q  1 065 711,69  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Conexiones domiciliares 
   Núm. renglón 5,00 
Subrenglón Conexiones domiciliares de 6" a 4" 
   Núm. subrenglón 5,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Conexiones domiciliares de 6" a 4" 500,00 U  Q           1 069,94   Q  534 967,50  
Materiales 
Cemento 249,53 Saco  Q                83,00   Q    20 711,20  
Arena de río 14,00 m3  Q              110,00   Q       1 540,48  
Piedrín 14,00 m3  Q              240,00   Q       3 361,05  
Tubo de concreto 12" 500,00 Unidad  Q                30,40   Q    15 200,00  
Tabla 1250 Pie tablar  Q                54,00   Q    67 500,00  
Hierro de 3/8" grado 40 94 Varilla  Q                64,50   Q       6 063,00  
Tubo PVC 4" 250 Unidad  Q              267,70   Q    66 925,00  
Mortero 5 m3  Q              160,00   Q          800,00  
Clavo 3" 375 Lb  Q                   6,25   Q       2 343,75  
Alambre de amarre 34,00 Lb  Q                   8,00   Q          272,00  
Reducidor PVC de 3" a 4" 500,00 Unidad  Q                37,00   Q    18 500,00  
Yee de 6" a 4" 500,00 Unidad  Q              314,70   Q  157 350,00  
Total materiales  Q  360 566,48  
Mano de obra 
Excavación a mano 948,75 m3  Q                19,93   Q    18 908,59  
Instalación de tubo de concreto 12" 500 ml  Q                14,39   Q       7 194,71  
Fundición 24,25 m3  Q                99,77   Q       2 419,34  
Armado 560 ml  Q                   1,06   Q          594,72  
Relleno y compactación a mano 193,57 m3  Q                20,14   Q       3 899,26  
Instalación de tubería PVC 4" 500,00 ml  Q                   0,91   Q          456,50  
Retiro de material 18,2 Unidad  Q                29,25   Q          532,35  
Total mano de obra        Q    34 005,47  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       1 700,27  
         
Costo directo    Q  396 272,22  
Costo indirecto 35 %  Q  138 695,28  
Total renglón  Q  534 967,50  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Conexiones domiciliares 
   Núm. renglón 5,00 
Subrenglón Conexiones domiciliares de 8" a 4" 
   
Núm. 
subrenglón 
5,02 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Conexiones domiciliares de 8" a 4" 58,00 U  Q   1 485,89   Q    86 181,54  
Materiales 
Cemento 28,95 Saco  Q         83,00   Q       2 402,50  
Arena de río 1,62 m3  Q      110,00   Q          178,70  
Piedrín 1,62 m3  Q      240,00   Q          389,88  
Tubo de concreto 12" 58,00 Unidad  Q         30,40   Q       1 763,20  
Tabla 145 Pie tablar  Q         54,00   Q       7 830,00  
Hierro de 3/8" grado 40 11 Varilla  Q         64,50   Q          709,50  
Tubo PVC 4" 29 Unidad  Q      267,70   Q       7 763,30  
Mortero 0,58 m3  Q      160,00   Q            92,80  
Clavo 3" 43,5 Lb  Q           6,25   Q          271,88  
Alambre de amarre 4,00 Lb  Q           8,00   Q            32,00  
Reducidor PVC de 3" a 4" 58,00 Unidad  Q         37,00   Q       2 146,00  
Yee de 8" a 4" 58,00 Unidad  Q      622,70   Q    36 116,60  
Total materiales  Q    59 696,35  
Mano de obra 
Excavación a mano 110,06 m3  Q         19,93   Q       2 193,40  
Instalación de tubo de concreto 12" 58 ml  Q         14,39   Q          834,59  
Fundición 2,813 m3  Q         99,77   Q          280,64  
Armado 64,96 ml  Q           1,06   Q            68,99  
Relleno y compactación a mano 22,45 m3  Q         20,14   Q          452,31  
Instalación de tubería PVC 4" 58,00 ml  Q           0,91   Q            52,95  
Retiro de material 2,11 Unidad  Q         29,25   Q            61,72  
Total mano de obra        Q       3 944,60  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          197,23  
         
Costo directo    Q    63 838,18  
Costo indirecto 35 %  Q    22 343,36  
Total renglón  Q    86 181,54  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Conexiones domiciliares 
   Núm. renglón 5,00 
Subrenglón Conexiones domiciliares de 10" a 4" 
   
Núm. 
subrenglón 
5,03 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Conexiones domiciliares de 10" a 4" 1,00 U  Q   1 957,55   Q       1 957,55  
Materiales 
Cemento 0,50 Saco  Q         83,00   Q            41,42  
Arena de río 0,03 m3  Q      110,00   Q               3,08  
Piedrín 0,03 m3  Q      240,00   Q               6,72  
Tubo de concreto 12" 1,00 Unidad  Q         30,40   Q            30,40  
Tabla 2,5 Pie tablar  Q         54,00   Q          135,00  
Hierro de 3/8" grado 40 1 Varilla  Q         64,50   Q            64,50  
Tubo PVC 4" 1 Unidad  Q      267,70   Q          267,70  
Mortero 0,01 m3  Q      160,00   Q               1,60  
Clavo 3" 0,75 Lb  Q           6,25   Q               4,69  
Alambre de amarre 1,00 Lb  Q           8,00   Q               8,00  
Reducidor PVC de 3" a 4" 1,00 Unidad  Q         37,00   Q            37,00  
Yee de 10" a 4" 1,00 Unidad  Q      778,40   Q          778,40  
Total materiales  Q       1 378,51  
Mano de obra 
Excavación a mano 1,90 m3  Q         19,93   Q            37,82  
Instalación de tubo de concreto 12" 1 ml  Q         14,39   Q            14,39  
Fundición 0,0485 m3  Q         99,77   Q               4,84  
Armado 1,12 ml  Q           1,06   Q               1,19  
Relleno y compactación a mano 0,39 m3  Q         20,14   Q               7,80  
Instalación de tubería PVC 4" 1,00 ml  Q           0,91   Q               0,91  
Retiro de material 0,04 Unidad  Q         29,25   Q               1,17  
Total mano de obra        Q            68,12  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q               3,41  
         
Costo directo    Q       1 450,04  
Costo indirecto 35 %  Q          507,51  
Total renglón  Q       1 957,55  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Conexiones domiciliares 
   Núm. renglón 5,00 
Subrenglón Conexiones domiciliares de 15" a 4" 
   
Núm. 
subrenglón 
5,04 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Conexiones domiciliares de 15" a 4" 23,00 U  Q   2 681,12   Q    61 665,77  
Materiales 
Cemento 11,48 Saco  Q         83,00   Q          952,72  
Arena de río 0,64 m3  Q      110,00   Q            70,86  
Piedrín 0,64 m3  Q      240,00   Q          154,61  
Tubo de concreto 12" 23,00 Unidad  Q         30,40   Q          699,20  
Tabla 57,5 Pie tablar  Q         54,00   Q       3 105,00  
Hierro de 3/8" grado 40 5 Varilla  Q         64,50   Q          322,50  
Tubo PVC 4" 12 Unidad  Q      267,70   Q       3 212,40  
Mortero 0,23 m3  Q      160,00   Q            36,80  
Clavo 3" 17,25 Lb  Q           6,25   Q          107,81  
Alambre de amarre 2,00 Lb  Q           8,00   Q            16,00  
Reducidor PVC de 3" a 4" 23,00 Unidad  Q         37,00   Q          851,00  
Yee de 15" a 4" 23,00 Unidad  Q   1 500,30   Q    34 506,90  
Total materiales  Q    44 035,80  
Mano de obra 
Excavación a mano 43,64 m3  Q         19,93   Q          869,80  
Instalación de tubo de concreto 12" 23 ml  Q         14,39   Q          330,96  
Fundición 1,1155 m3  Q         99,77   Q          111,29  
Armado 25,76 ml  Q           1,06   Q            27,36  
Relleno y compactación a mano 8,90 m3  Q         20,14   Q          179,37  
Instalación de tubería PVC 4" 23,00 ml  Q           0,91   Q            21,00  
Retiro de material 0,84 Unidad  Q         29,25   Q            24,57  
Total mano de obra        Q       1 564,33  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q            78,22  
         
Costo directo    Q    45 678,35  
Costo indirecto 35 %  Q    15 987,42  
Total renglón  Q    61 665,77  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Reposición de pavimento 
   Núm. renglón 6,00 
Subrenglón Reposición de concreto 
   Núm. subrenglón 6,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Reposición de concreto 1 511,65 m2  Q      248,55   Q  375 715,36  
Materiales 
Cemento 2 286 sacos  Q         83,00   Q  189 738,00  
Arena 123 m3  Q      110,00   Q    13 530,00  
Piedrín 184 m3  Q      240,00   Q    44 160,00  
Total materiales  Q  247 428,00  
Mano de obra 
Fundición de concreto 226,75 m3 129,7  Q    29 409,21  
Total mano de obra  Q    29 409,21  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       1 470,46  
         
Costo directo    Q  278 307,68  
Costo indirecto 35 %  Q    97 407,69  
Total renglón  Q  375 715,36  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 1 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Reposición de pavimento 
   Núm. renglón 6,00 
Subrenglón Reposición de adoquín 
   
Núm. 
subrenglón 
6,02 
     
Descripción Cantidad Unidad 
Precio 
unitario Subtotal 
Reposición de adoquín 309,73 m2  Q      117,33   Q  36 340,04  
Materiales 
Adoquín 22x24x10 cm 6 195 Unidades  Q           3,65   Q  22 611,75  
Arena (capa de 3cm) 9,29 m3  Q      110,00   Q    1 022,11  
Total materiales  Q  23 633,86  
Mano de obra 
Colocación de adoquín con capa de 
arena 309,73 
m2 
10,1  Q    3 128,27  
Total mano de obra  Q    3 128,27  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q        156,41  
         
Costo directo    Q  26 918,55  
Costo indirecto 35 %  Q    9 421,49  
Total renglón  Q  36 340,04  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Trabajos preliminares 
   
Núm. 
renglón 
1,00 
Subrenglón Demolición de concreto 
   
Núm. 
subrenglón 
1,02 
     
Descripción Cantidad Unidad 
Precio 
unitario 
Subtotal 
Demolición de concreto 342,66 m2  Q  110,31   Q     37 798,77  
Mano de obra 
Demolición de concreto 342,66 m2 77,82  Q     26 665,80  
Total mano de obra  Q     26 665,80  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       1 333,29  
          
Costo directo    Q     27 999,09  
Costo indirecto 35 %  Q       9 799,68  
Total renglón  Q     37 798,77  
 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Trabajos preliminares 
   Núm. renglón 1,00 
Subrenglón Demolición de adoquín 
   Núm. subrenglón 1,03 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Demolición de adoquín 142,40 m2  Q         36,77   Q       5 235,97  
Mano de obra 
Demolición de adoquín 142,40 m2 25,94  Q       3 693,80  
Total mano de obra  Q       3 693,80  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          184,69  
         
Costo directo    Q       3 878,49  
Costo indirecto 35 %  Q       1 357,47  
Total renglón  Q       5 235,97  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Movimiento de tierras 
   Núm. renglón 2,00 
Subrenglón Excavación de zanja 
   
Núm. 
subrenglón 
2,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Excavación de zanja 926,12 m3  Q           57,14   Q        52 921,38  
Mano de obra 
Trazo de niveles 1 096,63 ml 1,68  Q          1 842,34  
Colocación de niveles 1 096,63 ml 0,56  Q              614,11  
Excavación manual terreno blando 926,12 m3 37,66  Q        34 877,85  
Total mano de obra  Q        37 334,30  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          1 866,72  
         
Costo directo    Q        39 201,02  
Costo indirecto 35 %  Q        13 720,36  
Total renglón  Q        52 921,38  
 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Movimiento de tierras 
   Núm. renglón 2,00 
Subrenglón Relleno de zanja (incluye retiro) 
   
Núm. 
subrenglón 
2,02 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Relleno de zanja (incluye retiro) 637,28 m3  Q      123,55   Q    78 738,16  
Mano de obra 
Colocación de relleno en capas 637,28 m3  Q         28,25   Q    18 003,08  
Compactación con plato vibratorio 637,28 m3  Q         23,54   Q    15 001,50  
Retiro (a 50 metros de distancia) 407,37 m3  Q         37,66   Q    15 341,39  
Explanación de suelo 637,28 m3  Q         11,30   Q       7 201,23  
          
Total mano de obra  Q    55 547,20  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       2 777,36  
         
Costo directo    Q    58 324,56  
Costo indirecto 35 %  Q    20 413,60  
Total renglón  Q    78 738,16  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Colector 
   Núm. renglón 3,00 
Subrenglón Tubería PVC 6" ASTM 3034 
   Núm. subrenglón 3,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Tubería PVC 6" ASTM 3034 1 096,63 ml  Q      737,81   Q      809 102,97  
Materiales 
Tubo PVC 6" 759 Unidad  Q      560,00   Q      425 040,00  
Lubricante (500 gr) 74 Unidad  Q         89,10   Q          6 593,40  
Selecto 95,77 m3  Q         65,80   Q          6 301,78  
Total materiales  Q      437 935,18  
Mano de obra 
Instalación tubería + emplantillado 1 096,63 ml  Q      140,17   Q      153 714,63  
Total mano de obra  Q      153 714,63  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          7 685,73  
         
Costo directo    Q      599 335,54  
Costo indirecto 35 %  Q      209 767,44  
Total renglón  Q      809 102,97  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
 
Renglón Pozo de visita  
   Núm. renglón 4,00 
Subrenglón Pozo de visita (Hprom.= 1.36m) 
   Núm. subrenglón 4,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Pozo de visita (Hprom.= 1.36m) 27,00 U  Q   7 373,17   Q  199 075,63  
Materiales 
Cemento 413,1 Saco  Q         83,00   Q    34 287,30  
Arena de río 36,72 m3  Q      110,00   Q       4 039,20  
Piedrín de 3/4 11,88 m3  Q      240,00   Q       2 851,20  
Selecto 3,24 m3  Q         65,80   Q          213,19  
Tabla de 1x12x8' 6,21 Unidad  Q         60,00   Q          372,60  
Hierro de 1/4" grado 40 54 Varilla  Q         11,00   Q          594,00  
Hierro de 1/2" grado 40 108 Varilla  Q         64,50   Q       6 966,00  
Hierro de 3/4" grado 40 54 Varilla  Q      160,00   Q       8 640,00  
Clavo 3" 27 Lb  Q           6,25   Q          168,75  
Alambre de amarre 65,88 Lb  Q           8,00   Q          527,04  
Ladrillo tayuyo 0,065x0,11x0,23 17 010,00 Unidad  Q           2,50   Q    42 525,00  
Total materiales  Q  101 184,28  
Mano de obra 
Excavación 109,62 m3  Q         82,16   Q       9 006,38  
Fundición de cimiento 16,20 m3  Q      129,70   Q       2 101,14  
Levantado de ladrillo tayuyo 150,56 m2  Q         69,03   Q    10 393,21  
Compactación 3,24 m3  Q         18,83   Q            61,01  
Instalación de escalones de hierro 162 Unidad  Q         16,32   Q       2 643,03  
Repello a base de cemento 80,73 m2  Q         28,24   Q       2 279,82  
Formaleta 265,92 m  Q         23,01   Q       6 118,93  
Armado de hierro 1/4" 657,72 ml  Q           1,32   Q          868,19  
Armado de hierro 1/2" 328,86 ml  Q           1,92   Q          631,41  
Armado de hierro 3/4" 332,1 ml  Q           2,68   Q          890,03  
Acarreo y retiro de material sobrante 120,58 m3  Q         75,32   Q       9 082,24  
Total mano de obra  Q    44 075,38  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       2 203,77  
         
Costo directo    Q  147 463,43  
Costo indirecto 35 %  Q    51 612,20  
Total renglón  Q  199 075,63  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Conexiones domiciliares 
   Núm. renglón 5,00 
Subrenglón Conexiones domiciliares de 6" a 4" 
   Núm. subrenglón 5,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Conexiones domiciliares de 6" a 4" 148,00 U  Q              792,62   Q  117 307,50  
Materiales 
Cemento 73,86 Saco  Q                83,00   Q       6 130,51  
Arena de río 4,15 m3  Q              110,00   Q          455,98  
Piedrín 4,15 m3  Q              240,00   Q          994,87  
Tubo de concreto 12" 148,00 Unidad  Q                30,40   Q       4 499,20  
Tabla 370 Pie tablar  Q                54,00   Q    19 980,00  
Hierro de 3/8" grado 40 28 Varilla  Q                64,50   Q       1 806,00  
Tubo PVC 4" 74 Unidad  Q              267,70   Q    19 809,80  
Mortero 1,48 m3  Q              160,00   Q          236,80  
Clavo 3" 111 Lb  Q                   6,25   Q          693,75  
Alambre de amarre 10,00 Lb  Q                   8,00   Q            80,00  
Reducidor PVC de 3" a 4" 148,00 Unidad  Q                37,00   Q       5 476,00  
Yee de 6" a 4" 148,00 Unidad  Q              314,70   Q    46 575,60  
Total materiales  Q  106 738,52  
Mano de obra 
Excavación a mano 280,83 m3  Q                19,93   Q       5 596,94  
Instalación de tubo de concreto 12" 148 ml  Q                14,39   Q       2 129,63  
Fundición 7,178 m3  Q                99,77   Q          716,13  
Armado 165,76 ml  Q                   1,06   Q          176,04  
Relleno y compactación a mano 57,30 m3  Q                20,14   Q       1 154,18  
Instalación de tubería PVC 4" 148,00 ml  Q                   0,91   Q          135,12  
Retiro de material 5,39 Unidad  Q                29,25   Q          157,66  
Total mano de obra        Q    10 065,70  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          503,29  
         
Costo directo    Q  117 307,50  
Costo indirecto 35 %  Q    41 057,63  
Total renglón  Q  158 365,13  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Reposición de pavimento 
   Núm. renglón 6,00 
Subrenglón Reposición de concreto 
   Núm. subrenglón 6,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Reposición de concreto 342,66 m2  Q              405,41   Q  138 917,91  
Materiales 
Cemento 519 sacos  Q                83,00   Q    43 077,00  
Arena 28 m3  Q              110,00   Q       3 080,00  
Piedrín 42 m3  Q              240,00   Q    10 080,00  
Total materiales  Q    56 237,00  
Mano de obra 
Fundición de concreto 342,66 m2 129,7  Q    44 443,00  
Total mano de obra  Q    44 443,00  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       2 222,15  
         
Costo directo    Q  102 902,15  
Costo indirecto 35 %  Q    36 015,75  
Total renglón  Q  138 917,91  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 2 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Reposición de pavimento 
   Núm. renglón 6,00 
Subrenglón Reposición de adoquín 
   Núm. subrenglón 6,02 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Reposición de adoquín 142,40 m2  Q             117,32   Q  16 706,58  
Materiales 
Adoquín 22x24x10 cm 2 848 Unidades  Q                 3,65   Q  10 395,20  
Arena (capa de 3cm) 4,27 m3  Q             110,00   Q        469,91  
Total materiales  Q  10 865,11  
Mano de obra 
Colocación de adoquín con capa 
de arena 142,40 
m2 
10,1  Q    1 438,22  
Total mano de obra  Q    1 438,22  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          71,91  
         
Costo directo    Q  12 375,24  
Costo indirecto 35 %  Q    4 331,34  
Total renglón  Q  16 706,58  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Trabajos preliminares 
   Núm. renglón 1,00 
Subrenglón Demolición de concreto 
   Núm. subrenglón 1,02 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Demolición de concreto 189,34 m2  Q              110,31   Q     20 885,63  
Mano de obra 
Demolición de concreto 189,34 m2 77,82  Q     14 734,13  
Total mano de obra  Q     14 734,13  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          736,71  
          
Costo directo    Q     15 470,83  
Costo indirecto 35 %  Q       5 414,79  
Total renglón  Q     20 885,63  
 
 
Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Movimiento de tierras 
   Núm. renglón 2,00 
Subrenglón Excavación de zanja 
   Núm. subrenglón 2,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Excavación de zanja 640,91 m3  Q                56,83   Q        36 420,44  
Mano de obra 
Trazo de niveles 694,95 ml 1,68  Q          1 167,52  
Colocación de niveles 694,95 ml 0,56  Q              389,17  
Excavación manual 
terreno blando 640,91 
m3 
37,66  Q        24 136,74  
Total mano de obra  Q        25 693,43  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          1 284,67  
         
Costo directo    Q        26 978,10  
Costo indirecto 35 %  Q          9 442,34  
Total renglón  Q        36 420,44  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Movimiento de tierras 
   Núm. renglón 2,00 
Subrenglón Relleno de zanja (incluye retiro) 
   
Núm. 
subrenglón 
2,02 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Relleno de zanja (incluye retiro) 458,72 m3  Q      119,66   Q    54 891,54  
Mano de obra 
Colocación de relleno en capas 458,72 m3  Q         28,25   Q    12 958,88  
Compactación con plato vibratorio 458,72 m3  Q         23,54   Q    10 798,30  
Retiro (a 50 metros de distancia) 259,78 m3  Q         37,66   Q       9 783,46  
Explanación de suelo 458,72 m3  Q         11,30   Q       5 183,55  
          
Total mano de obra  Q    38 724,19  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       1 936,21  
         
Costo directo    Q    40 660,40  
Costo indirecto 35 %  Q    14 231,14  
Total renglón  Q    54 891,54  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Colector 
   Núm. renglón 3,00 
Subrenglón Tubería PVC 6" ASTM 3034 
   
Núm. 
subrenglón 
3,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Tubería PVC 6" ASTM 3034 694,95 ml  Q      340,74   Q      236 795,73  
Materiales 
Tubo PVC 6"  116 Unidad  Q      560,00   Q        64 960,00  
Lubricante (500 gr) 47 Unidad  Q         89,10   Q          4 187,70  
Selecto 60,41 m3  Q         65,80   Q          3 974,85  
Total materiales  Q        73 122,55  
Mano de obra 
Instalación tubería + emplantillado 694,95 ml  Q      140,17   Q        97 411,14  
Total mano de obra  Q        97 411,14  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          4 870,56  
         
Costo directo    Q      175 404,24  
Costo indirecto 35 %  Q        61 391,49  
Total renglón  Q      236 795,73  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Pozo de visita  
   Núm. renglón 4,00 
Subrenglón Pozo de visita (Hprom.= 1.49m) 
   
Núm. 
subrenglón 
4,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Pozo de visita (Hprom.= 1.49m) 21,00 U  Q   7 855,98   Q  164 975,60  
Materiales 
Cemento 338,52 Saco  Q         83,00   Q    28 097,16  
Arena de río 30,66 m3  Q      110,00   Q       3 372,60  
Piedrín de 3/4 9,24 m3  Q      240,00   Q       2 217,60  
Selecto 2,52 m3  Q         65,80   Q          165,82  
Tabla de 1x12x8' 6,09 Unidad  Q         60,00   Q          365,40  
Hierro de 1/4" grado 40 42 Varilla  Q         11,00   Q          462,00  
Hierro de 1/2" grado 40 84 Varilla  Q         64,50   Q       5 418,00  
Hierro de 3/4" grado 40 42 Varilla  Q      160,00   Q       6 720,00  
Clavo 3" 21 Lb  Q           6,25   Q          131,25  
Alambre de amarre 51,24 Lb  Q           8,00   Q          409,92  
Ladrillo tayuyo 0,065x0,11x0,23 14700,00 Unidad  Q           2,50   Q    36 750,00  
Total materiales  Q    84 109,75  
Mano de obra 
Excavación 93,45 m3  Q         82,16   Q       7 677,85  
Fundición de cimiento 12,60 m3  Q      129,70   Q       1 634,22  
Levantado de ladrillo tayuyo 127,82 m2  Q         69,03   Q       8 823,66  
Compactación 2,52 m3  Q         18,83   Q            47,45  
Instalación de escalones de hierro 126 Unidad  Q         16,32   Q       2 055,69  
Repello a base de cemento 62,79 m2  Q         28,24   Q       1 773,19  
Formaleta 202,83 m  Q         23,01   Q       4 667,20  
Armado de hierro 1/4" 511,56 ml  Q           1,32   Q          675,26  
Armado de hierro 1/2" 255,78 ml  Q           1,92   Q          491,10  
Armado de hierro 3/4" 258,3 ml  Q           2,68   Q          692,24  
Acarreo y retiro de material sobrante 102,80 m3  Q         75,32   Q       7 742,52  
Total mano de obra  Q    36 280,38  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q       1 814,02  
         
Costo directo    Q  122 204,15  
Costo indirecto 35 %  Q    42 771,45  
Total renglón  Q  164 975,60  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Conexiones domiciliares 
   Núm. renglón 5,00 
Subrenglón Conexiones domiciliares de 6" a 4" 
   Núm. subrenglón 5,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Conexiones domiciliares de 6" a 4" 87,00 U  Q              794,57   Q    69 127,53  
Materiales 
Cemento 43,42 Saco  Q                83,00   Q       3 603,75  
Arena de río 2,44 m3  Q              110,00   Q          268,04  
Piedrín 2,44 m3  Q              240,00   Q          584,82  
Tubo de concreto 12" 87,00 Unidad  Q                30,40   Q       2 644,80  
Tabla 217,5 Pie tablar  Q                54,00   Q    11 745,00  
Hierro de 3/8" grado 40 17 Varilla  Q                64,50   Q       1 096,50  
Tubo PVC 4" 44 Unidad  Q              267,70   Q    11 778,80  
Mortero 0,87 m3  Q              160,00   Q          139,20  
Clavo 3" 65,25 Lb  Q                   6,25   Q          407,81  
Alambre de amarre 6,00 Lb  Q                   8,00   Q            48,00  
Reducidor PVC de 3" a 4" 87,00 Unidad  Q                37,00   Q       3 219,00  
Yee de 6" a 4" 87,00 Unidad  Q              314,70   Q    27 378,90  
Total materiales  Q    62 914,63  
Mano de obra 
Excavación a mano 165,08 m3  Q                19,93   Q       3 290,09  
Instalación de tubo de concreto 12" 87 ml  Q                14,39   Q       1 251,88  
Fundición 4,2195 m3  Q                99,77   Q          420,97  
Armado 97,44 ml  Q                   1,06   Q          103,48  
Relleno y compactación a mano 33,68 m3  Q                20,14   Q          678,47  
Instalación de tubería PVC 4" 87,00 ml  Q                   0,91   Q            79,43  
Retiro de material 3,17 Unidad  Q                29,25   Q            92,72  
Total mano de obra        Q       5 917,05  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q          295,85  
         
Costo directo    Q    69 127,53  
Costo indirecto 35 %  Q    24 194,63  
Total renglón  Q    93 322,16  
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Proyecto: diseño de sistema de alcantarillado sanitario, red 3 
Ubicación: cantón El Pedrero aldea El Porvenir, Villa Canales 
     
Renglón Reposición de pavimento 
   Núm. renglón 6,00 
Subrenglón Reposición de concreto 
   Núm. subrenglón 6,01 
     
Descripción Cantidad Unidad Precio unitario Subtotal 
Reposición de concreto 189,34 m2  Q      249,33   Q  47 207,76  
Materiales 
Cemento 287 sacos  Q         83,00   Q  23 821,00  
Arena 16 m3  Q      110,00   Q    1 760,00  
Piedrín 23 m3  Q      240,00   Q    5 520,00  
Total materiales  Q  31 101,00  
Mano de obra 
Fundición de concreto 28,40 m3 129,7  Q    3 683,53  
Total mano de obra  Q    3 683,53  
Maquinaria, herramienta y equipo 5 %  Q        184,18  
         
Costo directo    Q  34 968,71  
Costo indirecto 35 %  Q  12 239,05  
Total renglón  Q  47 207,76  
 
Fuente: elaboración propia. 
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111 
Apéndice 2. Planos del diseño de alcantarillado sanitario de la aldea 
El Porvenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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